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ID Nome attività Durata Importo

1 Allestimento cantiere su strada 6 g 10´000,00

2 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compres 10 g 462´178,56

3 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi m 2 g 4´494,00

4 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenie 5 g 387´751,74

5 Smaltimento di miscele bituminose: fresato d'asfalto con codice CER 17.0 5 g 103´782,00

6 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in prese 1 g 919,32

7 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque me 7 g 119´310,56

8 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbric 5 g 20´712,00

9 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile 5 g 12´646,00

10 Pulizia di scarpate ed elementi accessori 5 g 15´300,00

11 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile 5 g 19´646,00

12 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore 9 g 31´087,00

13 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da 33 g 1´158´837,68

14 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una 33 g 843´978,24

15 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudin 22 g 96´811,92

16 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zeb 5 g 8´351,25

17 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo 8 g 47´468,59

18 Pulizia di cunette 5 g 19´872,88

19 Pulizia di pozzetti di ispezion 3 g 1´236,00
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Comune di Mercato S. Severino
Provincia di Salerno

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO TECNICO ED ECONOMICO PER LA 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA È MESSA IN SICUREZZA 
DELLA VIABILITA’ PROVINCIALE E COMUNALE CHE 
ATTRAVERSA IL TERRITORIO COMUNALE” così come previsto dal 
Decreto Dirigenziale n° 3 del 26/03/2018

COMMITTENTE: Comune di Mercato S. Severino 

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 
h) dell'articolo  35  del D.P.R.  554/99  quale  documento  del  progetto  esecutivo  da  allegare  al 
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, è stato redatto 
ai sensi dell'art.42 del ripetuto D.P.R. 554/99.

Tempi di esecuzione

Uno degli  obiettivi  del cronoprogramma è quello  di  determinare i tempi di  esecuzione del lavoro 
tenendo  anche  conto  dell'eventuale andamento stagionale  sfavorevole.  Dai  calcoli  effettuati è 
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 90 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 
della chiusura dei cantieri per festività.
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli 
mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75



Essendo  in  fase  di  progetto  e  non  conoscendo  quale  sarà  l'effettiva  data  d'inizio  dei  lavori,  si  è  
tenuto  conto  della  prevedibile  incidenza  dei  giorni  di  andamento  stagionale  sfavorevole  come  
percentuale  media  di  riduzione  sulle  attività  lavorative durante  tutto  l'arco dell'anno con aumento 
temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.
In  fase  di  redazione  del  programma  esecutivo,  quando  si  è  a  conoscenza  della  data  d'inizio  dei  
lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 
che  nell'arco  dell'anno  avrà  diversi  tipi  di  incidenza  sulla  produttività  che  potranno  essere  di  
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per  poter  attuare  i  lavori  secondo  quanto  previsto  dal  cronoprogramma  allegato  si  evince  che  
l'impresa  deve  garantire,  attraverso  le  risorse  impegnate  e  la  sua  organizzazione,  una  produzione  
mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 
euro  825´268,86    ed  ad  una  produzione  massima  mensile  corrispondente  ad  un  importo  di  euro  
1´213´827,83  .
L'impresa  che  dovrà  eseguire  i  lavori  deve  considerare  i  dati  innanzi  espressi  come  condizione  
minima  da  dover  soddisfare,  nonostante  che  il  programma  esecutivo,  che  la  stessa  dovrà  stilare  
prima  dell'inizio  dei  lavori,  possa  portare  a  dati  differenti  da  quelli  desunti  dall'allegato  
cronoprogramma.

Mercato S. Severino, 13/12/2018

Il Tecnico
(Settore tecnico servizio LL. PP.)
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Allestimento cantiere su strada 10´000,00 0,30 08/04/2019 15/04/2019 6 8

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero
per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita. 462´178,56 13,74 16/04/2019 30/04/2019 10 15

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici 4´494,00 0,13 28/04/2019 30/04/2019 2 3

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra,
demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a
50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta 387´751,74 11,53 28/04/2019 06/05/2019 5 9

Smaltimento di miscele bituminose: fresato d'asfalto con codice CER 17.03.02 103´782,00 3,08 29/04/2019 06/05/2019 5 8

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) 919,32 0,03 05/05/2019 06/05/2019 1 2

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali
fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio
zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle
strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico), compresi ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensione 20x100 cm, altezza
25 cm 119´310,56 3,55 03/05/2019 13/05/2019 7 11

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo
cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm 20´712,00 0,62 05/05/2019 10/05/2019 5 6

Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 25 cm 12´646,00 0,38 06/05/2019 10/05/2019 5 5

Pulizia di scarpate ed elementi accessori 15´300,00 0,45 07/05/2019 13/05/2019 5 7

Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 50 cm 19´646,00 0,58 15/05/2019 21/05/2019 5 7

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore 31´087,00 0,92 09/05/2019 21/05/2019 9 13

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e
bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera
con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A,
compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder) 1´158´837,68 34,44 09/05/2019 24/06/2019 33 47

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e
graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo
in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e
conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio
in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica
e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato
di usura (tappetino) 843´978,24 25,09 09/05/2019 24/06/2019 33 47

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato
plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente
microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a
pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della
striscia non inferiore a 1,5 mm, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm 96´811,92 2,88 30/05/2019 28/06/2019 22 30

Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite
mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente,
fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il tracciamento e per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² 8´351,25 0,25 16/06/2019 21/06/2019 5 6

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo 47´468,59 1,41 14/06/2019 25/06/2019 8 12

COMMITTENTE: Comune di Mercato S. Severino 
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Pulizia di cunette 19´872,88 0,59 19/06/2019 25/06/2019 5 7

Pulizia di pozzetti di ispezion 1´236,00 0,04 24/06/2019 26/06/2019 3 3

     Mercato S. Severino, 13/12/2018

il Tecnico
Settore tecnico servizio LL. PP.

COMMITTENTE: Comune di Mercato S. Severino 
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

08/04/2019 1´666,67 1´666,67 0,05
09/04/2019 1´666,67 3´333,33 0,10
10/04/2019 1´666,67 5´000,00 0,15
11/04/2019 1´666,67 6´666,67 0,20
12/04/2019 1´666,67 8´333,33 0,25
15/04/2019 1´666,67 10´000,00 0,30
16/04/2019 46´217,86 56´217,86 1,67
17/04/2019 46´217,86 102´435,71 3,04
18/04/2019 46´217,86 148´653,57 4,42
19/04/2019 46´217,86 194´871,42 5,79
22/04/2019 46´217,86 241´089,28 7,17
23/04/2019 46´217,86 287´307,14 8,54
24/04/2019 46´217,86 333´524,99 9,91
26/04/2019 46´217,86 379´742,85 11,29
29/04/2019 146´771,60 526´514,45 15,65
30/04/2019 146´771,60 673´286,06 20,01
02/05/2019 98´306,75 771´592,80 22,93
03/05/2019 115´351,11 886´943,92 26,36
06/05/2019 122´942,03 1´009´885,95 30,02
07/05/2019 26´775,97 1´036´661,92 30,81
08/05/2019 26´775,97 1´063´437,88 31,61
09/05/2019 90´921,47 1´154´359,35 34,31
10/05/2019 90´921,47 1´245´280,82 37,01
13/05/2019 84´249,87 1´329´530,69 39,52
14/05/2019 64´145,50 1´393´676,19 41,42
15/05/2019 68´074,70 1´461´750,89 43,45
16/05/2019 68´074,70 1´529´825,60 45,47
17/05/2019 68´074,70 1´597´900,30 47,49
20/05/2019 68´074,70 1´665´975,00 49,52
21/05/2019 68´074,70 1´734´049,70 51,54
22/05/2019 60´691,39 1´794´741,10 53,35
23/05/2019 60´691,39 1´855´432,49 55,15
24/05/2019 60´691,39 1´916´123,88 56,95
27/05/2019 60´691,39 1´976´815,27 58,76
28/05/2019 60´691,39 2´037´506,66 60,56
29/05/2019 60´691,39 2´098´198,05 62,37
30/05/2019 65´091,93 2´163´289,99 64,30
31/05/2019 65´091,93 2´228´381,92 66,23
03/06/2019 65´091,93 2´293´473,85 68,17
04/06/2019 65´091,93 2´358´565,79 70,10
05/06/2019 65´091,93 2´423´657,72 72,04
06/06/2019 65´091,93 2´488´749,65 73,97
07/06/2019 65´091,93 2´553´841,59 75,91
10/06/2019 65´091,93 2´618´933,52 77,84
11/06/2019 65´091,93 2´684´025,45 79,78
12/06/2019 65´091,93 2´749´117,39 81,71
13/06/2019 65´091,93 2´814´209,32 83,65
14/06/2019 71´025,51 2´885´234,83 85,76
17/06/2019 72´695,76 2´957´930,58 87,92
18/06/2019 72´695,76 3´030´626,34 90,08
19/06/2019 76´670,33 3´107´296,67 92,36
20/06/2019 76´670,33 3´183´967,01 94,64
21/06/2019 76´670,33 3´260´637,34 96,92
24/06/2019 75´412,08 3´336´049,42 99,16
25/06/2019 14´720,69 3´350´770,11 99,60
26/06/2019 4´812,54 3´355´582,66 99,74
27/06/2019 4´400,54 3´359´983,20 99,87
28/06/2019 4´400,54 3´364´383,74 100,00

     Mercato S. Severino, 13/12/2018

il Tecnico
Settore tecnico servizio LL. PP.

COMMITTENTE: Comune di Mercato S. Severino 
TABELLA DATE ED IMPORTI


