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Nome attivita

Durata

Importo

aprile 2019

Imaggio 2019

lgiugno 2019

luglio 2019

01/04 | 08/04 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 10/06 | 17/06 | 24/06

01/07 | 08/07 |

Allestimento cantiere su strada

69

10°000,00

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compres

1049

462°178,56

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi r

29

4°494,00

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenie

59

387°751,74

Smaltimento di miscele bituminose: fresato d'asfalto con codice CER 17.0

59

103'782,00

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in prese

1g

919,32

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque me

79

119°310,56

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbric

59

20°712,00

Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile

59

12°646,00

10

Pulizia di scarpate ed elementi accessori

59

15°300,00

1"

Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile

59

19°646,00

12

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore

9g

31°087,00

13

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da

33¢g

17158'837,68

14

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una

33¢g

843'978,24

15

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudin

22g

96°'811,92

16

Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zet

59

8°351,25

17

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo

89

47°468,59

18

Pulizia di cunette

59

19872,88

19

Pulizia di pozzetti di ispezion

349

1°236,00

— Previsione
— Esecuzione
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Comune di Mercato S. Severino
Provincia di Salerno

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO TECNICO ED ECONOMICO PER LA
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
DELLA VIABILITA’ PROVINCIALE E COMUNALE CHE
ATTRAVERSA IL TERRITORIO COMUNALE” cosi come previsto dal
Decreto Dirigenziale n° 3 del 26/03/2018

COMMITTENTE: Comune di Mercato S. Severino

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 35 del D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, ¢ stato redatto
ai sensi dell'art.42 del ripetuto D.P.R. 554/99.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 90 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si € tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli
mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15] 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15] 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75




Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si ¢
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto 'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si ¢ a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivitd che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 825°268,86 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
1'213'827,83 .

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare 1 dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Mercato S. Severino, 13/12/2018

Il Tecnico
(Settore tecnico servizio LL. PP.)
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ATTIVITA'

PREVISTO

euro

(%)

Inizio

Fine

GIORNI

Lav.

Tot.

Allestimento cantiere su strada

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero
per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita.

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra,
demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a
50 g, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

Smaltimento di miscele bituminose: fresato d'asfalto con codice CER 17.03.02

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali
fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio
zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle
strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico), compresi ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensione 20x100 cm, altezza
25cm

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con impronte laterali per immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo
cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm

Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per |'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 25 cm

Pulizia di scarpate ed elementi accessori

Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per |'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 50 cm

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e
bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera
con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A,
compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder)

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e
graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo
in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, e
conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio
in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica
e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato
di usura (tappetino)

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato
plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantita pari a 2 kg/m?, contenente
microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a
pressione di altre microsfere, quantita totale pari a 0,35 kg/m?, con spessore complessivo della
striscia non inferiore a 1,5 mm, compresi, altresi, ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm

Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite
mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente,
fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il tracciamento e per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m?

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Pulizia di cunette 19'872,88/ 0,59| 19/06/2019| 25/06/2019 7
Pulizia di pozzetti di ispezion 1°236,00) 0,04| 24/06/2019| 26/06/2019 3
Mercato S. Severino, 13/12/2018
il Tecnico

Settore tecnico servizio LL. PP.
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IMPORTI PREVISTI

DATA . )
Parziale Progressivo (%)
euro euro
08/04/2019 1'666,67 1'666,67| 0,05
09/04/2019 1'666,67 3°333,33| 0,10
10/04/2019 1'666,67 5°000,00, 0,15
11/04/2019 1'666,67 6'666,67| 0,20
12/04/2019 1'666,67 8°333,33| 0,25
15/04/2019 1'666,67 10°000,00, 0,30
16/04/2019 46°217,86 56°217,86 1,67
17/04/2019 46°217,86 102°435,71 3,04
18/04/2019 46°217,86 148°653,57| 4,42
19/04/2019 46°217,86 194°871,42| 5,79
22/04/2019 46°217,86 241°089,28| 7,17
23/04/2019 46°217,86 287°307,14| 8,54
24/04/2019 46°217,86 333'524,99| 9,91
26/04/2019 46°217,86 379°'742,85| 11,29
29/04/2019 146°771,60 526'514,45| 15,65
30/04/2019 146°771,60 673°286,06| 20,01
02/05/2019 98°306,75 771°592,80| 22,93
03/05/2019 115°351,11 886'943,92| 26,36
06/05/2019 122°942,03 1°009°885,95| 30,02
07/05/2019 26°775,97 1°036°661,92| 30,81
08/05/2019 26°775,97 1°063°437,88| 31,61
09/05/2019 90°921,47 17154°359,35| 34,31
10/05/2019 90°921,47 1°245280,82| 37,01
13/05/2019 84°249,87 17329'530,69| 39,52
14/05/2019 64°145,50 17393'676,19| 41,42
15/05/2019 68°074,70 1°461°750,89| 43,45
16/05/2019 68°074,70 1'529°825,60| 45,47
17/05/2019 68°074,70 1°597°900,30| 47,49
20/05/2019 68°074,70 1665°975,00| 49,52
21/05/2019 68°074,70 1°734°049,70| 51,54
22/05/2019 60°691,39 1794'741,10| 53,35
23/05/2019 60°691,39 1'855°432,49| 55,15
24/05/2019 60°691,39 1'916°123,88| 56,95
27/05/2019 60°691,39 1'976°815,27| 58,76
28/05/2019 60691,39 2'037°506,66| 60,56
29/05/2019 60°691,39 2'098°198,05| 62,37
30/05/2019 65°091,93 2°163°289,99| 64,30
31/05/2019 65°091,93 2'228°381,92| 66,23
03/06/2019 65°091,93 2'293°473,85| 68,17
04/06/2019 65°091,93 2'358°565,79| 70,10
05/06/2019 65°091,93 2'423°657,72| 72,04
06/06/2019 65°091,93 2'488°749,65| 73,97
07/06/2019 65°091,93 2'553'841,59| 75,91
10/06/2019 65°091,93 2'618°933,52| 77,84
11/06/2019 65°091,93 2°684°025,45| 79,78
12/06/2019 65°091,93 2'749°117,39| 81,71
13/06/2019 65°091,93 2°814°209,32| 83,65
14/06/2019 71°025,51 2°'885234,83| 85,76
17/06/2019 72'695,76 2°957°930,58| 87,92
18/06/2019 72'695,76 3°030'626,34| 90,08
19/06/2019 76'670,33 3°107°296,67| 92,36
20/06/2019 76'670,33 3°183'967,01| 94,64
21/06/2019 76'670,33 3'260°637,34| 96,92
24/06/2019 75°412,08 3'336°049,42| 99,16
25/06/2019 14°720,69 3'350°770,11| 99,60
26/06/2019 4°812,54 3'355'582,66| 99,74
27/06/2019 4°400,54 3'359°983,20| 99,87
28/06/2019 4°400,54 3'364°383,74| 100,00
Mercato S. Severino, 13/12/2018
il Tecnico

Settore tecnico servizio LL. PP.
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