
PROGETTO

n. Elab.:

CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO PROVINCIA DI SALERNO

Rev. Descrizione Disegnato Data Verificato Data

  AREA GESTIONE DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI

CITTA' DI MERCATO  S. SEVERINO
PROVINCIA DI SALERNO

Nº TAVOLA:

UTC ING. GIANLUCA FIMIANI

R.U.P Il Progettista
.....................................                          .....................................................                         ........................................................  

 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  (Gantt)Nº 9:

Avviso per la formazione del Piano Triennale per l'Edilizia Scolastica della Regione Campania 2018-2020 

e dei relativi Piani annuali 2018-2019-2020 - Contributo Straordinario per la messa a norma antincendio, art. 14   

UTC ING. GIANLUCA FIMIANI

PROGETTO ESECUTIVO

DI MODIFICA TECNICA

TIPO DI ELABORATO:
DI DETTAGLIO

 PRIMO LOTTO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - SCUOLA  PRIMARIA  E INFANZIA "EMILIO PESCE"

VIA CAMPO SPORTIVO  CAPOLUOGO

N° ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA

IMPORTO

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 2
796,23

2    Apposizione segnaletica cantiere 1 332,06

3    Montaggio bagni chimici e box ufficio 1 464,17

4 ASSISTENZA MURARIA 2
665,70

5    Esecuzione di tracce in muratura 1 275,31

6    Movimentazione manuale dei carichi 1 390,39

7 IMPIANTO ANTINCENDIO 22
32.540,78

8    Realizzazione messa a terra impianto antincendio 1 1.000,00

9    Posa tubazioni  condotte di acqua a pressione 9 9.431,38

10    Installazione allarmi, rilevatori fumo, luci di emergenza 9 12.678,01

11    Sistemazione estintori, accessori naspi e cartellonistica 9 9.431,39

12 RIMOZIONE DEL CANTIERE 1
200,00

13    Smontaggio bagni chimici e box ufficio 1 200,00

LEGENDA ZONE

Zona Installazione impianto antincendio

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - SCUOLA  INFANZIA E MATERNA   EMILIO PESCE
VIA CAMPO SPORTIVO

Settimana 7

43 44 45 46 47 48 49

Settimana 8

50 51 52 53 54 55 56

Settimana 9

58 59 6057
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