LITTA"DI' MERCATO . SEVERIND

PROVINCIA DI SALERND

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI
PRIMO LOTTO

PROGETTO

TIPO DI ELABORATL:
3 DI DETTAGLIO
2 DI MODIFICA TECNICA

Awviso per la formazione del Piano Triennale per I'Edilizia Scolastica della Regione Campania 2018-2020

e dei relativi Piani annuali 2018-2013-2020 - Contributo Straordinario per la messa a norma antincendio, art. 4

PROGETTO ESECUTIVO

N2 TAVOLA:

CRONOPROGRAMMA DELEAVORI (Gantt)
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTD ANTINGENDIO - SCUOLA™ INFANZIA E MATERNA - EMILID PESCE
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CITTA" DI MERCATD S. SEVERIND PROVINGIA DI SALERND

Rev. Descrizione Disegnato Data Verificato

Data

n. Elab.:

VIA CAMPO SPORTIVO
Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9

N® ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA |IMPORTO [12[3[4]5 8|9 [10[11]12 15(16|17/18(19 2223242526 29(30(31(32(33 36 3738|3940 43|44 | 45|46 |47 50|51 |52|53 |54 57 | 58|59 |60
1 ALLESTIMENTO CANTIERE 2 796,23 0N

2 Apposizione segnaletica cantiere 1 332,06

3 Montaggio bagni chimici e box ufficio 1 464,17 I

4 ASSISTENZA MURARIA 2 665,70 AN

5 Esecuzione di tracce in muratura 1 275,31 |

6 Movimentazione manuale dei carichi 1 390,39 |

4 IMPIANTO ANTINCENDIO 22 32.540,78 DN NN N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Y N N N N N N N N N D N N N N

8 Realizzazione messa a terra impianto antincendio 1 1.000,00 I

9 Posa tubazioni condotte di acqua a pressione 9 9.431,38 A

10 Installazione allarmi, rilevatori fumo, luci di emergenza 9 12.678,01 |

11 Sistemazione estintori, accessori naspi e cartellonistica 9 9.431,39 _ I
12 RIMOZIONE DEL CANTIERE 1 200,00 N N\ N

13 Smontaggio bagni chimici e box ufficio 1 200,00 I I

LEGENDA ZONE

B Zona Installazione impianto antincendio
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