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Awviso per la formazione del Piano Triennale per I'Edilizia Scolastica della Regione Campania 2018-2020

e dei relativi Piani annuali 2018-2013-2020 - Contributo Straordinario per la messa a norma antincendio, art. 4
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VIA PAOLO BORSELLIND
Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9

N® ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA |IMPORTO [1[2[3[4]5 8|9 [10[11]12 15(16|17/18(19 2223242526 29(30|31(32(33(34|35|36|37|38|39|40 43|44 45|46 |47 50| 51|52 |53 |54 57 (58 |59 |60
1 ALLESTIMENTO CANTIERE 2 796,23 [0

2 Apposizione segnaletica cantiere 1 332,06

3 Montaggio bagni chimici e box ufficio 1 464,17 I

4 ASSISTENZA MURARIA 2 665,70 AN

5 Esecuzione di tracce in muratura 1 275,31 |

6 Movimentazione manuale dei carichi 1 390,39 |

7 IMPIANTO ANTINCENDIO 22 32.540,78

8 Realizzazione messa a terra impianto antincendio 1 1.000,00 I

9 Posa tubazioni condotte di acqua a pressione 9 9.431,38 A

10 Installazione allarmi, rilevatori fumo, luci di emergenza 9 12.678,01 |

11 Sistemazione estintori, accessori naspi e cartellonistica 9 9.431,39 B —

12 RIMOZIONE DEL CANTIERE 1 200,00 N AN N N

13 Smontaggio bagni chimici e box ufficio 1 200,00 |

LEGENDA ZONE

B Zona Installazione impianto antincendio
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