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INTERVENTI DI ADEGUAMENTD ANTINCGENDID - SCUOLA - PRIMARIA ™ DON GENNARD DE ANGELIS"

VIA DON. G. FIMIANI, 1

FRAZ S.ANGELD

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9

N® ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA | IMPORTO [1]2[3]4 ][5 67 |8]910]11]12]13]14|15]16]17]18]19]20]21|22]23]24|25]26]27] 28|29 30| 31]32|33 | 34] 35 | 36| 37| 38| 39|40 | 41|42 | 43| 44| 45| 46 |47 | 48] 49|50 | 51| 52|53 | 54| 55| 56| 57 |58 | 59| 60
1 ALLESTIMENTO CANTIERE 2 796,23 0N

2 Apposizione segnaletica cantiere 1 332,08

3 Montaggio bagni chimici e box ufficio 1 464,23 |

4 ASSISTENZA MURARIA 2 667,80 AN

5 Esecuzione di tracce in muratura 1 275,31 |

6 Movimentazione manuale dei carichi 1 390,39 |

¥4 IMPIANTO ANTINCENDIO 20 32.600,00 A N N N N N N N N N A N N N O U YU NN

8 Realizzazione messa a terra impianto antincendio 1 1.000,00 I

9 Posa tubazioni condotte di acqua a pressione 11 9.431,38 .

10 Installazione allarmi, rilevatori fumo, luci di emergenza 9 12.700,00 |

11 Sistemazione estintori, accessori naspi e cartellonistica 9 9.440,35 |

12 RIMOZIONE DEL CANTIERE 1 200,00 N

13 Smontaggio bagni chimici e box ufficio 1 200,00 I

LEGENDA ZONE

B Zona Installazione impianto antincendio




	Fogli e viste
	Layout1


