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PROGETTO

Awviso per la formazione del Piano Triennale per I'Edilizia Scolastica della Regione Campania 2018-2020

e dei relativi Piani annuali 2018-2013-2020 - Contributo Straordinario per la messa a norma antincendio, art. 4
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTD ANTINGENDID - SCUOLA - PALESTRA ™ DON GENNARDO DE ANGELIS"

VIA FIINEM. 4 FRAZ N ANGEI

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9

N® ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA | IMPORTO [1]2[3]4]5]67|8]910]11]12]13]14|15]16]17]18]19]20]21|22]23]2425]26]27] 28|29 30| 31]32|33 | 34] 35 | 36| 37| 38| 39|40 | 41|42 | 43| 44| 45| 46 |47 | 48| 49|50 |51 | 52| 53| 54| 55| 56|57 | 58] 59| 60
1 ALLESTIMENTO CANTIERE 2 856,23 [N

2 Apposizione segnaletica cantiere 1 332,06

3 Montaggio bagni chimici e box ufficio 1 464,17 |

4 ASSISTENZA MURARIA 2 665,70 AN

5 Esecuzione di tracce in muratura 1 275,31 |

6 Movimentazione manuale dei carichi 1 390,39 |

4 IMPIANTO ANTINCENDIO 20 33.540,78 A N N N N N N N N U U OO

8 Realizzazione messa a terra impianto antincendio 1 1.000,00 I

9 Posa tubazioni condotte di acqua a pressione 11 9.442,40 '

10 Installazione allarmi, rilevatori fumo, luci di emergenza 9 11.687,00 ]

11 Sistemazione estintori, accessori naspi e cartellonistica 9 9.431,39 ]

12 RIMOZIONE DEL CANTIERE 1 200,00 W\

13 Smontaggio bagni chimici e box ufficio 1 200,00 I

LEGENDA ZONE

B Zona Installazione impianto antincendio
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