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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PSC

redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 100 ed Allegato XV Punto) e s.m.i.

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE:  SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE SANT’ANGELO
COMMITENTE: CITTA' DI MERCATO SAN SEVERINO
INDIRIZZO CANTIERE:  VIADON G. FIMIANI 84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA)
il Coordinatore della sicurezza

in fase di progettazione
DOTT.ING. FIMIANI GIANLUCA

il Committente
DOTT.ING. (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)
FIMIANI GIANLUCA

il Responsabile dei lavori
DOTT.ING. FIMIANI GIANLUCA

Il Direttore dei lavori

Il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione

Revisione N° 1 - del 14/01/2020
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SANT’ANGELO
Sezione 1 - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
Dati identificativi del cantiere
Cantiere
Denominazione del cantiere SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE SANT’ANGELO
Titoli Abilitativi DELIBERA GIUNTA REGIONALE 8CAMPANIA) 259 del 05/05/2018
Ubicazione del cantiere
Indirizzo VIADON G. FIMIANI
Citta MERCATO SAN SEVERINO
Provincia SA
Telefono / Fax 089/826850/
Committente
Ragione sociale CITTA' DI MERCATO SAN SEVERINO
Indirizzo PIAZZA E. IMPERIO 6
Comune MERCATO SAN SEVERINO
Provincia SA
Sede MERCATO SAN SEVERINO
Telefono 089/826801
Fax
nella persona di
Nominati DOTT.ING. (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO) GIANLUCA
ominativo
FIMIANI
Indirizzo PIAZZA E. IMPERIO 6
Citta MERCATO SAN SEVERINO
Provincia
Telefono / Fax 089/826850 /
Partita IVA 00622520658
Codice fiscale 80020380657
Importi ed entita del cantiere
Importo lavori 33.337,56 €
Oneri della sicurezza 1.000,13 €
Data presunta di inizio lavori 02/07/2020
Durata presunta dei lavori (gg) 100
Data presunta fine lavori 16/08/2020
N° massimo di lavoratori giornalieri 5
Entita presunta uomini/giorno 100

OGGETTO LAVORI

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO: 1° CIRCOLO DIDATTICO - SCUOLA

PRIMARIA FRAZIONE SANT’ANGELO."DON GENNARO DE ANGELIS"a

SAEEQ76065

PRIMARIA Cod. M.I.U.R.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

| lavori riguardano la realizzazione degli impianti degli apprestamenti antincendio della scuola, primaria di
S.Angelo. DON GENNARO DE ANGELIS" L'edificio e costituito da un piano rialzato,avente l'accesso dalla via

Don G. Fimiani.
E' previsto quanto segue:

!E bluralica
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- installazione delle colonne montanti di idranti;

- sistema di rilevamento incendio;

- impianto luci di emergenza;

- apposizione degli estintori nelle posizioni indicate da progetto;
- adeguamento porte interne;

- uscite di emergenza;

- pulsante di sgancio;

- segnalatori ottici;

- quadro elettrico;

- attacco moto pompa;

CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE

Il presente progetto riguarda I'adeguamento antincendio della scuola primaria della frazione Sant’Angelo,
appartenente al 2° Circolo Didattico del comune di Mercato S. Severino (SA), adibito a scuola primaria e
dell'infanzia, e situato in via Pizzone. Il plesso € strutturato in un solo edificio a due piani fuori terra, ospitante la
scuola primaria. Il fabbricato non & adiacente né comunicante con locali a diversa destinazione, e si sviluppa su
di una superficie complessiva di circa 1.700 mq. |l progetto prevede la realizzazione di opere relative
al’adeguamento antincendio dell’edificio scolastico esistente, in ottemperanza alle indicazioni prioritarie di cui
al decreto ministeriale 21 marzo 2018 (G.U. n.74 del 29/03/2018) riferito all’applicazione della
normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado. Si provvedera
quindi ad adeguare il sistema delle uscite di sicurezza e le porte interne, adeguare gli estintori e I'impianto
antincendio a idranti, adeguare I'impianto di illuminazione d’emergenza esistente in corrispondenza delle vie di
esodo e delle uscite.

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

_-:_5 bluralica
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SANT’ANGELO

Sezione 2 - FIGURE CON COMPITI DI SICUREZZA E SALUTE

Compiti delle figure coinvolte nell’organizzazione del cantiere

Ai fini di una migliore gestione del cantiere, si ritiene fondamentale la chiara definizione delle competenze
delle figure presenti. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa a capo delle singole figure, sono
di seguito individuate le norme comportamentali per l’attuazione degli stessi.

Committente

Inviera all’Azienda USL (U.O. Prevenzione e sicurezza) e al Dipartimento Territoriale Ispettorato del
Lavoro la notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs.81/2008. Nel corso delle attivita di
cantiere valutera se procedere alla sospensione dei lavori e l’eventuale allontanamento delle imprese
affidatarie ed appaltatrici in caso di gravi inadempienze alle norme di prevenzione infortuni, segnalate
anche dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Sara inoltre sua cura valutare i requisiti tecnico-professionali delle imprese incaricate.

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione - CSP

Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento nel rispetto dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .
In funzione delle indicazioni fornite da tale allegato, il documento contiene ’analisi e la valutazione
dei rischi concreti, con riferimento all’area e organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze.

Predispone inoltre il Fascicolo dell’opera da consegnare al committente prima dell’inizio dei lavori.
L’aggiornamento del fascicolo sara curato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione - CSE

Dovra curare principalmente ’applicazione delle disposizioni contenute nel Piano da parte delle figure
presenti in cantiere. L’attivita di vigilanza dovra essere principalmente rivolta all’organizzazione del
cantiere e dei lavori, alla corrispondenza dei sistemi di prevenzione indicati nel Piano, al rispetto dei
tempi ed alla programmazione dei lavori.

Allo stesso modo il CSE dovra verificare i requisiti per le macchine al momento della loro installazione,
ma rimarra a carico dei singoli Datori di Lavoro la manutenzione e la corrispondenza alla normativa.

In caso di variazioni dei lavori provvedera, se necessario, ad aggiornare il presente Piano. Tali
aggiornamenti dovranno essere illustrati al committente ed alle imprese presenti e controfirmati da
tutti i soggetti coinvolti, compresi i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, in occasione di una
specifica riunione di coordinamento.

Prima dell’accesso in cantiere, verifichera i POS delle singole imprese, verbalizzandone ’acquisizione
e la necessita o meno di effettuare modifiche o integrazioni.

Coordinera [’utilizzo in comune dei servizi, impianti ed attrezzature.

Potra proporre al Committente o Responsabile dei Lavori la sospensione dei lavori e, in caso di
pericolo grave e imminente, sospenderli lui stesso rivolgendosi alla persona che in quel momento
rappresenta l'impresa nel cantiere (Preposto).

Qualora emergesse la necessita di segnalare all’Organo di Vigilanza inadempienze dovute alla
mancanza di provvedimenti da parte del committente, inviera allo stesso copia della documentazione.

Datori di Lavoro e Imprese familiari

| Datori di Lavoro delle imprese presenti nel cantiere, prima del loro ingresso, forniranno al CSE il POS
dell’impresa.

Nel POS dovranno essere indicati i nominativi della o delle persone preposte alla rappresentanza della
ditta nei rapporti con il CSE, specificandone il ruolo, i poteri a lui attribuiti e [’attestazione
dell’avvenuta formazione specifica.

Dovra essere sempre presente nel cantiere una persona di adeguate capacita decisionali al quale il
CSE, il Committente/Il Responsabile dei Lavori si rivolgeranno per comunicazioni o per eventuali
contestazioni.
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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS

e Esaminato il presente Piano e ricevuto eventuali chiarimenti sul suo contenuto, procedera alla
compilazione di apposito verbale, posto in calce al presente PSC, dal quale risulteranno eventuali
proposte formulate o ’assenza delle stesse.

_-E bluralica




P.S.C.
SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE
SANT’ANGELO

Sezione 2 - FIGURE CON COMPITI DI SICUREZZA
E SALUTE

Rev. 1 -13/01/2020
pag. 8

Indicazione dei nominativi delle figure coinvolte

Progettista

DOTT.ING. GIANLUCA FIMIANI

Indirizzo PIAZZA E. IMPERIO 6

Citta MERCATO SAN SEVERINO

CAP 84085

Telefono 089/826850

Indirizzo e-mail protocollo.comunemss@pec.it
Codice Fiscale 80020380657

Partita IVA 00622520658

Responsabile dei lavori

DOTT.ING. GIANLUCA FIMIANI

Indirizzo PIAZZA E. IMPERIO 6

Citta MERCATO SAN SEVERINO

CAP 84085

Telefono 089/826850

Indirizzo e-mail protocollo.comunemss@pec.it
Codice Fiscale 80020380657

Partita IVA 00622520658

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

DOTT.ING. GIANLUCA FIMIANI

Indirizzo PIAZZA E. IMPERIO 6

Citta MERCATO SAN SEVERINO

CAP 84085

Telefono 089/826850

Indirizzo e-mail protocollo.comunemss@pec.it
Codice Fiscale 80020380657

Partita IVA 00622520658
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Impresa subappaltatrice
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Imprese, Datori di lavoro e Lavoratori autonomi
Impresa lavori edili - Impresa esecutrice

Data presunta di inizio lavori

Data presunta di fine lavori

Importo lavori appaltati/subappaltati 0,00 €

Oneri sicurezza per i lavori svolti 0,00 €

Impresa esecutrice impianto antincendio - Impresa esecutrice

Data presunta di inizio lavori

Data presunta di fine lavori

Importo lavori appaltati/subappaltati 0,00 €

Oneri sicurezza per i lavori svolti 0,00 €

Nuova impresa - Appaltatrice

Data presunta di inizio lavori

Data presunta di fine lavori

Importo lavori appaltati/subappaltati 0,00 €

Oneri sicurezza per i lavori svolti 0,00 €

!E bluralica
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Sezione 3 - AREA DI CANTIERE

In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli relativi sia alle caratteristiche dell'area su cui dovra
essere allestito il cantiere, sia al contesto alliinterno del quale esso stesso andra a collocarsi. In conformita
all’allegato XV punto 2.2.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l’analisi & finalizzata all’individuazione e valutazione
dei rischi che il cantiere puo trasmettere all’ambiente circostante e quelli che puo ricevere da esso (es. altri
cantieri, insediamenti produttivi ecc.).

Caratteristiche

Il presente capitolo contiene l'analisi dei fattori di rischio in relazione alle caratteristiche dellarea in cui il
cantiere é collocato.

Linee elettriche interrate

Il sottosuolo e interessato dalla presenza della rete di distribuzione dell'energia elettrica.
Durante le lavorazioni di scavo eseguite con macchine movimento terra, la presenza di reti di servizio possono
provocare gravi incidenti alle persone e disfunzioni agli utenti.

Nel caso specifico di lavori da effettuare in prossimita di linee elettriche sotterranee durante la fase di
pianificazione dei lavori l'azienda appaltatrice deve contattare U’ente esercente delle stesse linee per
ottenere |’autorizzazione a procedere e ’esatta ubicazione delle reti di servizio.

A
1M = CAW
] r'“ﬂ “.f W ; AN ELETTRICI
- T ond T R IH TERRATI
il % I LW A e -
— l'l "'.i. FI_' = 1 ——
R == ~N | PROFONDITA (m|

— Now =il o =

(lor0% | W [

7¥ 7 [ lep |
d =

Spesso capita che anche dopo i rilevamenti elettronici, non sia possibile individuare ’esatta posizione delle
stesse linee. Se si presume di essere a ridosso delle canalizzazioni & quindi fondamentale, ai fini della
sicurezza, che il lavoro di scavo sia eseguito con cautela e, ove fosse necessario, con interventi manuali.

RISCHI PRESENTI
e Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Le linee elettriche devono essere segnalate in superficie con nastri segnalatori, picchetti e cartelli informativi.

e IL POS dell'impresa esecutrice deve prevedere la pianificazione preventiva per le modalita di intervento sia
per quanto concerne [’aspetto tecnico sia per quanto riguarda le procedure di sicurezza

o | lavoratori e gli operatori delle macchine devono essere informati e formati inerentemente ai rischi e alle
disposizioni da attuare nel caso sfortunato di una collisione accidentale con la conduttura elettrica ed in
modo particolare circa le immediate misure d’ emergenza da adottare (allontanamento dei lavoratori o altri
soggetti dalla zona).
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e In caso di danneggiamento della linea, il responsabile tecnico ha il dovere di avvertire prontamente
dell’accaduto le aziende esercenti della rete di servizio danneggiata e, in caso di situazione grave (ad esempio
in casi con rischio di esplosioni), attivare il 118 per contattare i vigili del fuoco ed i servizi preposti alla
sicurezza dei cittadini. La ripresa dei lavori sara conseguente al sopralluogo di controllo effettuato dai tecnici
dell’ azienda esercente della rete di servizio.

e L'impresa appaltatrice deve chiedere allente esercente la linea caratteristiche tecniche, tensione e
profondita. Tali informazioni dovranno essere comunicate al CSE

e Per i lavori di scavo eseguiti in prossimita delle linee interrate in tensione € necessario installare,
preventivamente, sistemi di sostegno e protezione provvisori al fine di evitare possibili contatti da parte delle
macchine operatrici.

SEGNALETICA PREVISTA
WO012 - Pericolo elettricita
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Rischi trasmessi dalle lavorazioni all'ambiente esterno

Sono di seguito analizzati i fattori di rischio che il cantiere trasmette all'ambiente circostante con particolare
attenzione agli insediamenti che richiedono particolari esigenze di tutela.

Scuole

In prossimita del cantiere € ubicata la scuola ...<<indicare>>....
Le attivita di cantiere non dovranno interferire con quelle scolastiche. Prestare particolare attenzione al
traffico veicolare all'eterno del cantiere, rumore ed emissione di sostanze inquinanti.

gL Y o

RISCHI PRESENTI

e  Rumore
e Inalazione polveri
e Investimento

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

@ blumatica
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e | Conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere dovranno prestare la massima attenzione e procedere
a bassa velocita. Per tutta la durata dei lavori, 'impresa affidataria dovra garantire:- Una continua pulizia
della sede stradale dai detriti del cantiere;- La presenza, a distanza idonea, di cartelli indicanti pericolo;- La
presenza di un addetto che consenta 'effettuazione in sicurezza delle manovre di ingresso e uscita dal
cantiere.

e Le attivita nei cantieri sono consentite nei giorni feriali nelle ore8.00 - 12.30 e 14.00 -19.00 e nei giorni
prefestivi 9.00 - 13.00

e Il rumore verso lesterno dovra essere contenuto entro i limiti stabiliti dalla classificazione acustica del
Comune. Nel caso tali limiti non possano essere rispettati, limpresa affidataria dovra richiedere deroga agli
uffici competenti.

e Dovranno essere installate barriere che attenuino la propagazione del rumore verso le aree esterne (es.
pannelli a ridosso della recinzione del cantiere, degli impianti ecc.)

e La dispersione aerea delle polveri dev'essere ridotta al massimo possibile (Es. inumidire materiali delle
demolizioni ed edile con caratteristiche polverulenti)

e L'impresa affidataria dovra garantire che l'accesso dei mezzi al cantiere non dovra interferire con la fascia
oraria definita per lingresso/uscita degli alunni.

Investimento

e Limpresa affidataria dovra garantire che l'accesso dei mezzi al cantiere non dovra interferire con la fascia
oraria definita per lingresso/uscita degli alunni.
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SANT’ANGELO

Sezione 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli che si riferiscono all’organizzazione del cantiere con
particolare riferimento agli elementi caratteristici di cui all’allegato XV punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i

Apprestamenti

Trabattelli

| ponti a torre su ruote dovranno essere realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale,
risulteranno idonei allo scopo e saranno mantenuti in efficienza per l'intera durata del lavoro. —_

RISCHI PRESENTI

Caduta dallalto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE =y

Generali

e | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non
possano essere ribaltati
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.
Per i lavori superiori a cinque giorni dovra essere costruito, per il ponteggio mobile, il sottoponte in maniera
identica al ponte di lavoro a distanza non superiore a m 2,50.

o | parapetti del ponteggio mobile saranno quelli previsti dal costruttore (altezza 1 metro, tavola fermapiedi e
corrente intermedio ovvero alti 1 metro, tavola fermapiedi e luce libera minore di 60 cm).

o Prima dell'uso della attrezzatura, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che
possano interferire con le manovre. In caso di presenza di linee elettriche o impianti in tensione é vietato
operare a distanze inferiori a quelle riportate nella tabella 1 dell’Allegato IX del D.Lgs. 81/08 (Distanze di
sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente
protette)

Ponti su cavalletti

REGOLE GENERALI PER L'IMPIEGO DEI PONTI SU CAVALLETTI

devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte ed - .
essere conservati in efficienza per

’intera durata del lavoro 1

possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o

all’interno degli edifici

non devono avere altezza superiore a m 2.00 g™ 4

non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni

non possono essere usati uno in sovrapposizione all’altro

i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni,
sacchi di cemento

RISCHI PRESENTI

Caduta dallalto
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Bagni chimici

Nel cantiere dovranno essere presenti <<indicare numero>> bagni chimici.
Le caratteristiche dei bagni chimici adottate non dovranno essere inferiori alle seguenti:

e Il bagno sara costruito con materiali non porosi o a bassa porosita tale da
permettere una rapida pulizia e decontaminazione;

e le dimensioni minime interne non saranno inferiori a 100 x 100 cm per la base e
240 cm per l'altezza

e sara provvisto di griglie di areazione che assicureranno un continuo ricambio
daria;

e il tetto sara costituito da materiale semitrasparente in modo da garantire un
sufficiente passaggio della luce,

e la porta sara dotata di sistema di chiusura a molla e di un sistema di
segnalazione che indichera quando il bagno € libero od occupato;

e il bagno sara dotato di tubo di sfiato che, inserito nella vasca reflui, fuoriuscira
dal tetto evitando cosi che all'interno si formino cattivi odori;

e la vasca reflui sara dotata di sistema di scherma tura in grado di impedire eventuali
schizzi di materiale fecale e/o urine.

e la schermatura avra caratteristiche tali da consentire la pulizia e la decontaminazione;

e la vuotatura della vasca sara effettuata almeno ogni 24/48 ore, tenendo conto anche della situazione
meteorologica e della numerosita dell'utenza;

e in occasione della vuotatura sara effettuato un lavaggio dell'intero bagno mediante uso di acqua sotto
pressione.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o | locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti
e per asciugarsi.

o | lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel
cantiere

o | servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti
In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per ’allestimento dei servizi di cantiere, e in
prossimita di strutture idonee aperte al pubblico, € consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al
fine di supplire all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in
cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

e Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare
caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti

Impianti e attrezzature

impianto elettrico di cantiere
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Limpianto elettrico dovra essere realizzato utilizzando personale esclusivamente specializzato in conformita a
quanto richiesto dal D.M.37/08 e la ditta incaricata della realizzazione dellimpianto avra cura di rilasciare al
cantiere apposita Dichiarazione di Conformita.

QUADRI ELETTRIC| DI CANTIERE
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L'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere sara fatta al
Direttore tecnico di cantiere che indichera il punto di attacco per le varie utenze; detta fornitura sara
subordinata alle seguenti condizioni:

e fornitura tramite allacciamento al quadro del Subappaltatore dotato come minimo di interruttore di
linea e interruttore differenziale;

e esecuzione dellimpianto elettrico del Subappaltatore in conformita alle norme di buona tecnica ed
eseguite a regola d'arte;

e dichiarazione di conformita.

Sono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

| quadri elettrici di distribuzione vengono collocati in posizione che ne consentano l'agevole manovra,
facilitata dall'indicazione dei circuiti derivati, le apparecchiature di comando ed i dispositivi di protezione a
tempo inverso e/o differenziali vengono collocati in apposite cassette stagne aventi un grado di protezione
meccanica confacente ed adeguato alliinstallazione prevista.

RISCHI PRESENTI
e Elettrocuzione

SEGNALETICA PREVISTA
WO012 - Pericolo elettricita
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
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Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Limpianto di terra, a protezione delle tensioni di contatto, dovra essere messo in comune con l’eventuale
impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, al quale saranno collegate tutte le masse metalliche di
notevoli dimensioni.

MESEA A TERRA PONTEGGIO
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Gli impianti dovranno essere verificati prima della messa in servizio da un tecnico competente per conto
dell'impresa proprietaria dell'impianto e denunciati, entro 30 giorni, all’INAIL.
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RISCHI PRESENTI
e Elettrocuzione

DPI PREVISTI PER | LAVORATORI

Il=-, Guanti per rischi elettrici e folgorazione
EN 60903

SEGNALETICA PREVISTA
WO012 - Pericolo elettricita
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Infrastrutture

Rifiuti di cantiere

Per quanto riguarda i rifiuti o gli scarti di lavorazione, devono essere tenuti in modo ordinato all’interno del
cantiere o in area appositamente attrezzata e perimetrata, in attesa di essere reimpiegati o smaltiti.

| rifiuti delle varie fasi lavorative saranno collocati in appositi contenitori.
| materiali di rifiuto dovranno essere accumulati in piccole quantita in opportuna area di cantiere e portati di
volta in volta verso una discarica autorizzata.

Sara tenuto idoneo registro di scarico dei rifiuti (se necessario). | depositi di materiali non dovranno costituire
intralcio ai percorsi pedonali e veicolari

Aree di deposito materiali

L’area di stoccaggio dei materiali, chiaramente identificata e ben delimitata nella planimetria , deve risultare
raggiungibile dai mezzi di trasporto (autocarri, carriole, ecc.). Il materiale ivi depositato deve essere
mantenuto ordinato in relazione alla sua tipologia ed alla sua movimentazione.

E vietato comunque costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo
della corrispondente parete di scavo.

| depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che i
materiali possano essere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose.

| percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile che
essi interferiscano con zone in cui si trovano persone. Quando cid non sia possibile i trasporti e la
movimentazione, anche aerea, dei carichi dovranno essere opportunamente segnalati onde consentire lo
spostamento delle persone.

Al manovratore del mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di
tutto il percorso, anche ricorrendo a personale ausiliario.
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Altro

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

La presa visione del presente Piano e la formulazione delle eventuali proposte da parte dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, sono riportate all' ultima pagina del PSC alla Sezione FIRME.

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1 lettera c)

L'organizzazione per la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori
autonomi, dovra avvenire per mezzo di riunioni di coordinamento convocate dal CSE, con periodicita stabilite
dallo stesso in funzione delle esigenze di cantiere.

Prima del loro ingresso in cantiere le imprese esecutrici dovranno fornire al CSE il nominativo di un preposto
al quale il CSE si rivolgera per eventuali comunicazioni in assenza del datore di lavoro. Il nominativo del
preposto dovra essere indicato nel POS di ogni impresa.

Alle imprese e lavoratori autonomi sara consegnato il Piano di sicurezza e coordinamento prima del loro
ingresso in cantiere.

Allinizio di ogni fase lavorativa il CSE dovra effettuare un sopralluogo per accertarsi della completa
installazione delle opere provvisionali e il mantenimento in sicurezza delle stesse.

Il sopralluogo sara verbalizzato dal coordinatore e controfirmato dalle figure responsabili (imprese,
committente/ responsabile dei lavori).
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Sezione 5 - LAVORAZIONI

Nella seguente tabella sono riportate le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza, che sono state
suddivise in ATTIVITA’ LAVORATIVE ed in FASI DI LAVORO.

ATTIVITA’ FASI DI LAVORO

e Apposizione segnaletica cantiere
ALLESTIMENTO CANTIERE ¢ Montaggio bagni chimici e box ufficio

e Esecuzione di tracce in muratura
ASSISTENZA MURARIA ¢ Movimentazione manuale dei carichi

e Realizzazione messa a terra impianto antincendio

e Posa tubazioni in acciaio saldato per condotte di acqua a
IMPIANTO ANTINCENDIO pressione o . L

¢ Installazione allarmi, rilevatori fumo, luci di emergenza
e Sistemazione estintori, accessori naspi e cartellonistica

RIMOZIONE DEL CANTIERE ¢ Smontaggio bagni chimici e box ufficio
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RISCHI E MISURE GENERALI

Di seguito sono riportati i rischi comuni alle lavorazioni previste e le prescrizioni che le aziende dovranno
adottare a carattere generale.

/i RISCHIO: Elettrocuzione

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia
elettrica o si transita in prossimita di lavoratori che ne fanno uso o si eseguono scavi e/o
demolizioni con possibilita di intercettazione di linee elettriche in tensione. Lavori nelle
vicinanze di linee elettriche aeree.

Prima di iniziare le attivita dovra essere effettuata una ricognizione dei luoghi
) # di lavoro, al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree |
o Sl

| H,d...f o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti L

i, | #| % o indiretti con elementi in tensione.
\\
f‘u | | percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione dovranno essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Dovranno essere altresi
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee
elettriche.

-

e La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili dovra essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona
tecnica.

¢ L’impianto elettrico di cantiere dovra essere sempre progettato e dovra essere redatto in forma scritta
nei casi previsti dalla Legge; l’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso dovra essere
effettuata da personale qualificato.

o Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista)

e Le condutture devono essere disposte in modo che non vi sia alcuna sollecitazione sulle connessioni dei
conduttori, a meno che esse non siano progettate specificatamente a questo scopo.

e Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. Quando
questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e
contro il contatto con macchinario di cantiere.

e Peri cavi flessibili deve essere utilizzato il tipo HO7 RN-F oppure un tipo equivalente. /
Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per
accertare |’ assenza di usure, abrasioni.

Non manomettere mai il polo di terra

Usare spine di sicurezza omologate CEIl

Usare attrezzature con doppio isolamento

Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche

Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide

/Iy RISCHIO: Caduta dall'alto

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora sui ponteggi o sulle opere
provvisionali in quota (anche a modesta altezza), in prossimita di aperture nel vuoto
(botole, aperture nei solai, vani scala, vani ascensore, ecc.), in prossimita di scavi o
durante 'utilizzo di mezzi di collegamento verticale (scale, scale a pioli, passerelle,
ascensori di cantiere, ecc.).
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Le perdite di stabilita dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un
altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure
di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi,
impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. Si dovra
provvedere alla copertura e segnalazione di aperture su solai, solette e simili o alla loro delimitazione con

parapetti a norma.

Imbracatura
Rif. norm.: UNI EN 361

. Cordino - Con assorbitore di energia

# o=ele? Rif. norm.: UNI EN 354,355

' Linea Ancoraggio - Tipo Flessibile
Rif. norm.: UNI EN 353-2

Dispositivo Retrattile - Anticaduta
- Rif. norm.: UNI EN 360

Qualora risulti impossibile ’applicazione di tali protezioni dovranno essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi potranno essere
utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto
molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto della caduta

Lo spazio corrispondente al percorso di un’ eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da
ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.

Il calcolo della distanza di caduta libera (DCL) viene effettuato al fine di dimensionare correttamente il
sistema di caduta da adottare. Si supponga, ad esempio, di montare la linea di ancoraggio del primo ordine di
telai di un ponteggio all’altezza del primo tavolato (anziché rialzata rispetto a tale quota). Il calcolo della
distanza di caduta libera consentirebbe di evidenziare analiticamente ’impatto del lavoratore con il terreno
o con altri ostacoli eventualmente presenti nell’area di cantiere.

_'J“ Per il calcolo di DLC si applica la seguente formula:
f =
- . X DCL = LC - DR + HA
' AL i s
I _f - ThE. O Essendo (vedi figura):
| - DCL = Distanza di caduta libera
| JoL ™ LC = Lunghezza del cordino
- | ¥ b DR = Distanza, misurata in linea retta, tra il punto di
ancoraggio ed il punto del bordo oltre il quale &
R possibile la caduta
HA = Massima altezza, rispetto ai piedi, dell’attacco del

J cordino alla imbracatura del lavoratore, quando
- : questi é in posizione eretta (di solito 1.50 m)

L’eventuale montaggio e smontaggio dei ponteggi dovra essere
eseguito da personale esperto e seguendo le procedure di sicurezza e le raccomandazioni riportate nel Piano
di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) che dovra essere redatto dalla impresa esecutrice, ai sensi del D.Lgs.
81/08.
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/I, RISCHIO: Caduta di materiale dall'alto

Situazioni di pericolo: Il rischio € presente tutte le volte che si lavora sotto o nelle
vicinanze di strutture elevate in costruzione, restauro o demolizione, di ponteggi, di
apparecchi di sollevamento ecc.

Il rischio & anche presente nei lavori dentro scavi, nelle fondazioni, nei pozzi, in cavita.
Occorrera installare idonei parapetti completi, con tavole fermapiede nei ponteggi e in
tutte le zone con pericolo di caduta nel vuoto (scale fisse, aperture nei solai, vani
ascensore, ecc.)

Le perdite di stabilita incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su
pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse
o0 attraverso l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose dovranno essere
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate
alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Elmetto in polietilene o ABS
Rif. norm.: UNI EN 397
Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V e con sottogola

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, dovra essere impedito
’accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.

Per tutti i lavori in altezza i lavoratori dovranno assicurare gli attrezzi di uso comune ad appositi cordini o
deporli in appositi contenitori.

Tutti gli addetti dovranno, comunque, fare uso sempre dell’elmetto di protezione personale, dotato di
passagola per tutti i lavori in quota.

/Iy RISCHIO: Urti e compressioni

Situazioni di pericolo: L’urto con mezzi, macchine e attrezzature in movimento € un
evento abbastanza comune e puo essere causa d’infortuni anche di considerevole
gravita.

Avvenimento

e Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di ponteggi, opere
provvisionali, strutture in fase di realizzazione, macchinari, attrezzature ecc... &
presente il pericolo di urti contro parti sporgenti o parti in movimento

e Esecuzione di lavorazioni in prossimita di macchine e attrezzature con element1 a
movimento alternato

e Presenza di oggetti sporgenti non segnalati adeguatamente

e Presenza di percorsi stretti e inadeguati alle esigenze di transito dei lavoratori e di
movimentazione contemporanea di materiali

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale dovranno essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati dovranno essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile
(ad esempio riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non dovranno ingombrare posti di
passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi dovranno essere organizzati in modo da
evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
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| lavoratori esposti a tale rischio dovranno essere dotati dei seguenti DPI:

« B, Guanti -Edilizia Antitaglio
L 2% Rif. norm.: UNI EN 388,420
- Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

Elmetto - In polietilene o ABS
Rif. norm.: UNI EN 397
Antiurto

/1, RISCHIO: Tagli

Situazioni di pericolo: Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed
attrezzature di lavoro. Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in
superficie (legname, laterizi, sacchi di cemento, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi
(martello, cutter, cazzuola, ecc.)

Dovra essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o
pungenti o0 comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.

Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza

+« B, Guanti -Edilizia Antitaglio
L » %4 Rif. norm.: UNI EN 388,420
- Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli
di protezioni, schermi, occhiali, ecc.). Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature
che si movimentano.

/1, RISCHIO: Scivolamenti

Situazioni di pericolo: Presenza di materiali vari, cavi elettrici e scavi aperti durante gli
spostamenti in cantiere. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi,
anche per la irregolarita dei percorsi.

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno
essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si
trovano persone.
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| percorsi pedonali interni al cantiere dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti dovranno, comunque,
indossare calzature di sicurezza idonee. Per ogni postazione di lavoro occorrera individuare la via di fuga piu
vicina.

Essendo tale rischio sempre presente, occorrera utilizzare, in tutte le attivita di cantiere, le calzature di
sicurezza.

Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

Dovra altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondita. Le vie
d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le
necessita diurne e notturne.

/I RISCHIO: Incidenti automezzi

Situazioni di pericolo: Durante la circolazione di pil automezzi e macchine semoventi in
cantiere o nelle immediate vicinanze, si possono verificare incidenti tra gli stessi, con
conseguenti gravi danni a persone e/o a cose.

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve
essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione su strade
pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni
dei percorsi e dei mezzi.

La viabilita di cantiere deve essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui e previsto
limpiego, con pendenze e curve adeguate alle possibilita dei mezzi stessi ed essere
mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno
0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un
solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20
metri una dall'altra.

e Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico.

e Se un mezzo non e progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni, esso deve essere equi-
paggiato con uno speciale segnale luminoso e/o acustico che automaticamente diventa operativo quando
si innesta la marcia indietro.

e | mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella di-
rezione di marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la
direzione di marcia.

e | mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi, di
emergenza) devono essere equipaggiati con segnali speciali.

e Le strade usate dai mezzi meccanici devono avere una manutenzione appropriata.

e Per evitare la formazione di fango e di polvere se sterrate, devono essere spianate, trattate con inerti e
innaffiate periodicamente.

e La velocita deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni condizione.

e Le manovre in spazi ristretti od impegnati da altri automezzi devono avvenire con l'aiuto di personale a
terra.

e Tali disposizioni devono essere richiamate con apposita segnaletica.
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o Deve essere regolamentato l'accesso e la circolazione dei mezzi di trasporto personali per raggiungere i
posti di lavoro. Se non sono approntate zone di parcheggio, separate da quelle di lavoro, alliinterno del
cantiere, i mezzi di trasporto personali devono essere lasciati all'esterno.

_i_ RISCHIO: Investimento

Situazioni di pericolo: Presenza di automezzi e macchine semoventi circolanti o
comunque presenti in cantiere o nelle immediate vicinanze.

All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi
dovra essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione sulle
strade pubbliche e la velocita dovra essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le
necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

i .
Occorrera controllare gli automezzi prima di ogni lavoro, in modo da
accertarsi che tutte le parti e accessori possano operare in condizioni di ; Zan
sicurezza a5 ';j“
Dovra essere vietato condurre automezzi in retromarcia in condizioni di Veicoli a
scarsa visibilita, ed occorrera utilizzare un sistema di segnalazione sonoro e passo d'uomo
visivo specifico, e farsi segnalare da un altro lavoratore che la retromarcia [\_ )

puo essere effettuata
Gli automezzi potranno essere condotti solo su percorsi sicuri

Occorrera assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di utilizzare
mezzi di scarico o di sollevamento

M .j
Sara obbligatorio ’inserimento del freno di stazionamento durante le soste e la messa a dimora di |
idonee zeppe alle ruote se il mezzo é posizionato in pendenza

Utilizzare sbarramenti e segnaletica idonea in vicinanza di strade pubbliche

Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima dell’inizio di ogni turno lavorativo, in modo
da assicurare condizioni adeguate di sicurezza e scongiurare danni al veicolo con conseguente possibile
incidente. Tutti i difetti devono essere eliminati prima della messa in servizio.

Indumenti Alta Visibilita - Giubbotti, tute, ecc.
Rif. norm.: UUNI EN 471
Utilizzare in caso di scarsa visibilita o lavori notturni

| lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di illuminamento. Utilizzare indumenti ad
alta visibilita, di tipo rifrangente in lavori notturni
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/iy RISCHIO: Inalazione polveri

Situazioni di pericolo: Inalazione di polveri durante lavorazioni quali demolizioni totali o
parziali, esecuzione di tracce e fori, ecc, lavori di pulizia in genere, o che avvengono con
’utilizzo di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi.

Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano U’emissione di polveri o fibre dei materiali
lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo
utilizzando tecniche e attrezzature idonee. I

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla
loro natura.

A .28 Mascherina- Facciale Filtrante (Facciale filtrante FFP1 a doppia protezione)
Rif. norm.: UNI UNI EN 405

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed
allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei
alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Durante le demolizioni di murature, tremezzi, intonaci ecc, al fine di ridurre sensibilmente la diffusione di polveri
occorrera irrorare di acqua le parti da demolire.

Utilizzare idonea mascherina antipolvere o maschera a filtri, in funzione delle polveri o fibre presenti.

/Iy RISCHIO: Proiezione di schegge

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di macchine o attrezzature con
organi meccanici in movimento, per la sagomatura di materiali (flessibile, sega circolare, scalpelli, martelli
demolitori, ecc.) o durante le fasi di demolizione (ristrutturazioni, esecuzione di tracce nei muri, ecc.).

Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.

Eseguire periodicamente la manutenzione sulle macchine o attrezzature (ingrassaggio, sostituzione parti
danneggiate, sostituzione dischi consumati, affilatura delle parti taglienti, ecc.).

== Occhiali - Di protezione - In policarbonato antigraffio
Rif. norm.: UNI EN 166

Visiera - Antischegge
Rif. norm.: NI EN 166
Visiera antischegge

=i

In presenza di tale rischio occorre utilizzare gli occhiali protettivi o uno schermo di protezione del volto.
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_,1_1\__ RISCHIO: Inalazione gas e vapori

Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con T
apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in .‘-:';'-II:"':ETI'EF
combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla R ——

salute.

Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire che la concentrazione di G AS
inquinanti nell’aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme

vigenti. La diminuzione della concentrazione puo anche essere ottenuta con
mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.

In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all’insufflamento
di aria pura secondo le necessita riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all’agente. Deve, comunque, essere
organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza.

—

-

[ * Semimaschera - Filtrante Antigas (UNI EN 405)
Rif. norm.: UNI EN 361

Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilita di produzione di gas tossici o asfissianti o la
irrespirabilita dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa
bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia.
Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all’esterno in grado di intervenire
prontamente nei casi di emergenza.

Utilizzare maschere o semimaschere di protezione adeguate in funzione dell’agente.

/I\ RISCHIO: Punture

Situazioni di pericolo: Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed
attrezzature di lavoro. Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in
superficie (legname, laterizi, sacchi di cemento, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi
(martello, cutter, cazzuola, ecc.)

Dovra essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o
pungenti o0 comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli
di protezioni, schermi, occhiali, ecc.). Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature
che si movimentano.

Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza
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k- h Guanti - Edilizia Antitaglio
] Rif. norm.: UNI EN 388,420

=1

L=

Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

/I\ RISCHIO: Ustioni

Situazioni di pericolo: Quando si transita o lavora nelle vicinanze di attrezzature che
producono calore (lance termiche, fiamma ossidrica, saldatrici, ecc.) o macchine
funzionanti con motori (generatori elettrici, compressori, ecc.); quando si effettuano
lavorazioni con sostanze ustionanti.

Spegnere ’attrezzatura o il motore delle macchine se non utilizzate.

Seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore o riportate sull’etichetta delle sostanze
utilizzate.

Utilizzare guanti ed indumenti protettivi adeguati in funzione delle lavorazioni in atto.

Guanti -Anticalore
~ = Guanti di protezione contro i rischi termici

Non transitare o sostare nell’area in cui vengono eseguite lavorazioni con sviluppo di calore, scintille, ecc. o
nelle quali vengono utilizzare sostanze pericolose.

/i RISCHIO: Rumore

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovra essere valutato il rumore durante le effettive attivita
lavorative, prendendo in considerazione in particolare:

Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo

| valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189 del D.Lgs. 81/08

Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore

Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze

ototossiche connesse all’attivita svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente

’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente

e Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in
conformita alle vigenti disposizioni in materia

o Lesistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

e Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di
cui €' responsabile

e Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili
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nella letteratura scientifica;
e La disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione

Le classi di rischio e le relative misure di prevenzione sono riassunte nella seguente tabella:

Classi di Rischio Misure di Prevenzione

Classe di Rischio 0

Lgx < 80 dB (A) Nessuna azione specifica
Liicco < 135 B (C)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE:in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al
rumore

DPI: messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , commal, lettera a)

VISITE MEDICHE: solo sul richiesta del lavoratore o qualora il medico competente
ne confermi l'opportunita (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196, comma 2)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature
di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore

DPI: scelta dei DPI che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per
ludito, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , commal, lettera c). Si esigera altresi che tali DPI vengano
indossati (rif. D.Lgs. 81/08 art. 193 , comma1, lettera b)

VISITE MEDICHE: obbligatorie (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196 , comma 1)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature
di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore

DPI: scelta dei DPI che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per
ludito, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , commat1, lettera c).

Imposizione dell'obbligo di indossare tali DPI in grado di abbassare l'esposizione al
di sotto dei valori inferiori di azione salvo richiesta e concessione in deroga da
parte dell'organo vigilante competente (D.Lgs. 81/08 art.197)

Verifica l'efficacia dei DPI e verifica che l'esposizione scende al di sotto del valore
inferiore di azione.

VISITE MEDICHE: obbligatorie (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196 , comma 1)

/\ RISCHIO: Vibrazioni Mano-Braccio

Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al sistema
mano-braccio, quali:

Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori
Martelli Perforatori

Martelli Demolitori e Picconatori
Trapani a percussione

Cesoie

Levigatrici orbitali e roto-orbitali
Seghe circolari

Smerigliatrici

Motoseghe

Decespugliatori

Tagliaerba

-E blumolica



P.S.C. Rev. 1 - 13/01/2020
SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE Sezione 5 - LAVORAZIONI pag. 31
SANT’ANGELO

Durante l’utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al sistema mano-braccio, che comportano
un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari,
neurologici o muscolari.

Il datore di lavoro dell' Impresa esecutrice dovra valutare |' esposizione totale dei lavoratori esposti a
tale rischio, come indicato dal D. Lgs. 81/08.
Nel POS dovra indicare gli esiti di tale valutazione.

/I\ RISCHIO: ROA incoerenti

Situazioni di pricolo: In cantiere le radiazioni ottiche artificiali incoerenti, sono
prevalentemente identificate nei processi di saldatura. Le operazioni di saldatura sia a
gas sia ad arco elettrico costituiscono una sorgente molto intensa di radiazioni UV, IR,
cosi come di luce abbagliante.

Si riporta, a titolo esemplificativo, delle attivita in cui sono presenti emissioni di
radiazioni ultraviolette (UV):

e Saldatura ad arco elettrico;
e archi elettrici da corto circuito;
e Forte luce solare;
Di seguito, sono indicate attivita lavorative in cui sono presenti radiazioni infrarosse (IR):
e Saldatura a gas/brasatura,
e Taglio con il cannello.
In funzione del tipo di lavorazione, il datore di lavoro, identifica nel POS le misure di prevenzione protezione

adottate per i lavoratori addetti.

| lavoratori esposti a tale rischio dovranno essere dotati dei seguenti DPI:

Occhiali bioculari - Saldatura
Rif. norm.: UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166

Schermo - saldatura
Rif. norm.: UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166

li
Guanti per saldatura
Rif. norm.: EN 12477

Tuta per saldatura
Rif. norm.: EN ISO 11611; EN ISO 11612

/iy RISCHIO: MMC - Sollevamento e trasporto
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Situazioni di pericolo: Lavorazioni che non possono prevedere la meccanizzazione della movimentazione dei
carichi (Es. confezioni di cemento, malte ecc.).

-

COME SOLLEVARE

CORRETTAMENTE
4 5
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CORRETTO | ERRATO
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In riferimento alle indicazioni presenti nel D.Lgs 81/08 agli art. 167, 168 e 169 e nell’allegato XXXIII, la norma
di riferimento per effettuare la valutazione del rischio concernente le movimentazione manuale di carichi
catalogabili come "sollevamento e trasporto” € la UNI EN 11228-1.

Si ricorda che l'applicazione norma € consentita solo se verificate le seguenti condizioni:

¢ Il peso movimentato dev’essere maggiore di 3 kg;
e Deve avvenire ad una velocita compresa tra 0,5 ed 1 m/s su una superficie orizzontale.

La valutazione del rischio, ferme restando tutte le ipotesi di applicabilita della suddetta norma, costa
essenzialmente con la verifica della seguente disequazione:

m < mref - hp - vpm - dm - am - fm - cm
dove:
e m e il peso del grave movimentato;
e mref € il valore limite di riferimento per la popolazione statistica a cui afferisce il lavoratore;
¢ hpm e il moltiplicatore per la distanza orizzontale;
¢ vp e il moltiplicatore per la distanza verticale, ¢
e dp € il moltiplicatore per la dislocazione verticale,
e ap € il moltiplicatore per ’asimmetria ,
e fpg €il moltiplicatore per la frequenza con cui avviene la movimentazione;

e ¢M € il moltiplicatore che tiene conto della qualita della presa.

Per lavorazioni in cui a prevista tale tipologia di rischio il datore di lavoro indichera l'esito della valutazione e
le misure di prevenzione e protezione adottate.

/I\ RISCHIO: MMC - Spinta e traino

Sitazioni di pericolo: Sono esposti a tale rischio i lavoratori che impiegano
attrezzature per movimentare carichi in cantiere (Transpallets manuali, carrelli
manuali ecc.).

Nella ISO 11228 - 2 (“Movimentazione Manuale - Parte 2: Spinta e Traino”) si
trovano le indicazioni per la determinazione dei pericoli e dei rischi potenziali = -~
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associati al traino e alla spinta a corpo intero.

La norma prevede di confrontare i valori di spinta al momento del primo distacco (sforzo iniziale) e quello
applicato per sostenere il moto (sforzo di mantenimento) con omologhi valori da prendere nelle tabelle in
allegato alla stessa.

Si ricorda che per quanto concerne lapplicazione della ISO 11228-2 & necessario verificare le seguenti
condizioni di applicabilita:

® forza esercitata a corpo intero (ovvero mentre ci si trova in posizione eretta e si cammina);
® azioni eseguite da una sola persona;

® forze applicate con due mani;

® forze usate per spostare o trattenere un oggetto;

® forze applicate in modo fluido e controllato;

® forze applicate senza ’uso di ausili;

® forze applicate sugli oggetti da movimentare posizionati di fronte all’operatore;

® forza applicate in posizione eretta (non seduta)

Le indicazioni innanzi espresse sono devono essere rispettate per la valutazione dei rischi contemplate nei
POS delle imprese esecutrici che conterranno anche la misure di prevenzione e protezione adottate.

/I, RISCHIO: Fiamme ed esplosioni

Situazioni di pericolo: Lavori con presenza di fiamme libere o che possono produrre
scintille sia di origine elettrica che elettrostatica. Lavori in ambienti con vapori o polveri
combustibili di sostanze instabili e reattive o con materie esplosive. Presenza,
movimentazione e stoccaggio di bombole di gas.

L’incendio € una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello
spazio. La combustione € una reazione chimica tra un corpo combustibile ed un
comburente. | combustibili sono numerosi: legno, carbone, carta, petrolio, gas [
combustibile, ecc. Il comburente che interviene in un incendio € ’aria o, piu precisamente, |’ossigeno
presente nell’aria (21% in volume). Il rischio di incendio, quindi, esiste in tutti i locali. L’esplosione & una
combustione a propagazione molto rapida con violenta liberazione di energia. Pud avvenire solo in presenza
di gas, vapori o polveri combustibili di alcune sostanze instabili e fortemente reattive o di materie esplosive.

Le cause, che possono provocare un incendio, sono:

fiamme libere (ad esempio nelle operazioni di saldatura)

particelle incandescenti provenienti da un qualsiasi fonte

scintille di origine elettrica

scintille di origine elettrostatica -
scintille provocate da un urto o sfregamento

superfici e punti caldi

innalzamento della temperatura dovuto alla compressione di gas

reazioni chimiche

getto conglomerato cementizio (vedi scheda specifica)
e messa in opera pozzetti
e ripristino e pulizia

Precauzioni:
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¢ Non effettuare saldature, operazioni di taglio o che possano comunque sviluppare calore o scintille in
presenza di sostanze o polveri infiammabili.

e Non utilizzare contenitori che hanno contenuto sostanze infiammabili o tossiche prima di averli riempiti
con acqua e lavati convenientemente.

¢ Durante le operazioni di saldatura non utilizzare ossigeno per ventilazione o pulizia.

e Attenersi alle istruzioni riportate nella scheda di sicurezza delle sostanze infiammabili utilizzate.

e Dovra essere assolutamente vietato fumare nelle aree a rischio di incendio.

In caso di utilizzo di bombole di gas occorrera attenersi alle seguenti misure minime preventive:

e Verificare U'esistenza della documentazione di prevenzione incendi prevista.

e Scegliere ’ubicazione delle bombole e loro posizionamento, considerando un possibile rischio d’incendio
o d’esplosione.

e Tenere le bombole lontano dai luoghi di lavoro e da eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, stufe,
calore solare intenso e prolungato).

e Tenere in buono stato di funzionamento le valvole di protezione, i tubi, i cannelli, e gli attacchi, non
sporcare con grasso od olio le parti della testa della bombola.

e Tenere ben stretti ai raccordi i tubi flessibili e proteggerli da calpestamenti.

e Evitare qualsiasi fuoriuscita di GPL perché essendo piu pesante dell’aria pud depositarsi nei punti piu
bassi (cantine, fosse), creando una miscela esplosiva che si pud innescare anche solo con una scintilla
(evitare pavimentazioni metalliche).

e Verificare ’adeguatezza ed il funzionamento dei sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori, ecc.).

/I\ RISCHIO: Ribaltamento

Situazioni di pericolo: Nella conduzione di automezzi di cantiere in genere o nel
sollevamento meccanico di carichi, si puo verificare il ribaltamento del mezzo con il
rischio di schiacciamento di persone estranee o dello stesso operatore.

Le cause principali che portano i mezzi di cantiere all’instabilita si verificano quando essi
sono in movimento.

Le due cause principali, che possono provocare il ribaltamento sono:

e il sovraccarico
e lo spostamento del baricentro
e i percorsi accidentati ed eventuali ostacoli.

La perdita dell’equilibrio in senso trasversale non puo essere causata dal carico, ma solo da una manovra
sbagliata: la piu frequente e costituita dall’errore di frenare il mezzo, mentre esso sta percorrendo una
traiettoria curvilinea. Tanto pil alto € il baricentro del mezzo, tanto piu facilmente esso si puo ribaltare, per
cui, soprattutto durante la marcia in curva, sia a vuoto che a carico, € assolutamente necessario procedere
con prudenza ed evitare brusche manovre.

Tutti i mezzi con rischio di ribaltamento devono essere dotati di cabina ROPS (Roll Over Protective
Structure), cioé di una cabina progettata e costruita con una struttura atta a resistere a piu ribaltamenti
completi del mezzo.

Occorre effettuare sempre un sopralluogo sulle aree da percorrere, controllandone la stabilita, la assenza di
impedimenti e valutando che le pendenze da superare siano al di sotto delle capacita del mezzo.

/I, RISCHIO: Vibrazioni Corpo Intero
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Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al corpo
intero, quali:

Ruspe, pale meccaniche, escavatori
Perforatori

Carrelli elevatori

Autocarri

Autogru, gru

Piattaforme vibranti

Durante l’utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al corpo intero, che comportano rischi
per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

Il datore di lavoro dell' Impresa esecutrice dovra valutare |' esposizione totale dei lavoratori esposti a
tale rischio, come indicato dal D. Lgs. 81/08.
Nel POS dovra indicare gli esiti di tale valutazione.

/I\ RISCHIO: Postura

Situazioni di pericolo: il rischio da posture incongrue é assai diffuso e, seguendo una classificazione basata
sul tipo di rischio posturale si possono individuare contesti lavorativi in cui sono presenti:

sforzi fisici ed in particolare spostamenti manuali di pesi;

posture fisse prolungate (sedute o erette);

vibrazioni trasmesse a tutto il corpo;

movimenti ripetitivi e continui di un particolare segmento corporeo.

E' ovvio che vi sono contesti lavorativi in cui si realizzano contemporaneamente due, anche piu, di queste
condizioni; tuttavia e utile rifarsi a questa classificazione unicamente per semplicita espositiva.

Le mansioni piu esposte al rischio sono quelle del tinteggiatore e dell'intonacatore, che si caratterizzano per
le elevate frequenze d'azione, le posture incongrue e lo sforzo applicato, spesso considerevole. Ad un livello
di rischio medio si collocano i ferraioli e i carpentieri, anch'essi impegnati in attivita con frequenze d'azione
notevoli, ma con un minore sforzo applicato e pause decisamente piu prolungate. | muratori, almeno per
questo tipo di rischio, rientrano invece nella fascia con indici di rischio minori, con bassa frequenza d'azione,
sforzo modesto (eccetto il caso della posa elementi) e pause piu frequenti e prolungate.

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE
Modifiche strutturali del posto di lavoro

Nei lavori pesanti andra favorita la meccanizzazione, negli altri il posto dovra essere progettato
"ergonomicamente” tenuto conto cioé delle dimensioni e delle esigenze e capacita funzionali dell'operatore.

Modifiche dell’organizzazione del lavoro
Nei lavori pesanti, oltre alla meccanizzazione, servono a garantire l'adeguato apporto numerico di persone
alle operazioni piu faticose che dovessero essere svolte comunque manualmente (pensiamo al personale
sanitario!). Negli altri lavori servono a introdurre apposite pause o alternative posturali per evitare il
sovraccarico di singoli distretti corporei.

Training, informazione sanitaria ed educazione alla salute
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Sono di fondamentale importanza per la riuscita di qualsiasi intervento preventivo. Sono finalizzati non solo
ad accrescere la consapevolezza dei lavoratori sull'argomento ma anche all'assunzione o modifica da parte di
questi, tanto sul lavoro che nella vita extra lavorativa, di posture, atteggiamenti e modalita di
comportamento che mantengano la buona efficienza fisica del loro corpo.

I\ RISCHIO: Getti e schizzi

Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con
materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute.

L
e In presenza di tali sostanze, devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la
' propagazione nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento.

Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

. Occhiali - Di protezione - In policarbonato antigraffio
> _ Rif. norm.: UNI EN 166

Visiera - Antischegge
Rif. norm.: NI EN 166
Visiera antischegge

ATTIVITA’ LAVORATIVE

Qui di seguito vengono riportate le diverse fasi lavorative oggetto dei lavori. Per ognuna di esse sono stati
individuati i rischi e sono state dettagliate le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi di Protezione
Individuale da indossare. Per ogni attivita lavorativa sono state, inoltre, indicate le eventuali attrezzature,
opere provvisionali e sostanze impiegate.

ATTIVITA’: ALLESTIMENTO CANTIERE

Trattasi delle attivita connesse allallestimento del cantiere per lesecuzione in
sicurezza dei lavori oggetto dell'appalto. Prima di approntare il cantiere, occorrera
analizzare attentamente l'organizzazione generale. Cio significa, in relazione al tipo
ed all'entita, considerare il periodo in cui si svolgeranno i lavori, la durata prevista,
il numero massimo ipotizzabile di addetti, la necessita di predisporre logisticamente
il sito in modo da garantire un ambiente di lavoro non solo tecnicamente sicuro e
igienico, ma anche il piu possibile confortevole.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Apposizione segnaletica cantiere

Impresa Esecutrice: Impresa lavori edili
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Allestimento della segnaletica di sicurezza del cantiere.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Tagli
e Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Allentrata di ogni area di lavoro affiggere un cartello "Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori” .

e Allingresso del cantiere installare i cartelli d'obbligo "usare l'elmetto”, "indossare i guanti”, "calzare le
scarpe protettive”.
Curare che in prossimita di scavi sia affisso il cartello "Attenzione scavi aperti”

o Curare che ogni mezzo operativo disponga di un cartello "Vietato sostare o passare nel raggio d'azione della
macchina” .

e Curare che tutti gli apparecchi di sollevamento dispongano di un cartello "Attenzione carichi sospesi”.
La segnaletica di cantiere deve mettere in risalto le condizioni di rischio con i conseguenti obblighi e divieti
e deve essere integrata con la segnaletica di sicurezza

e Le vie daccesso ed i punti pericolosi non proteggibili dovranno essere segnalati ed illuminati
opportunamente

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
«= Elmetti di protezione
=== EN 397
' Guanti per rischi meccanici
= [EN388
- Scarpa S2
| UNI EN ISO 20345
' ‘E Tuta
ﬁ EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Montaggio bagni chimici e box ufficio

Impresa Esecutrice: Impresa lavori edili

Realizzazione di baraccamenti e box da destinare ad attivita' di cantiere, con unita
modulari prefabbricate da poggiare su cordoli in calcestruzzo.

Il lavoro consiste nella collocazione dei prefabbricati per la sistemazione dei servizi di
cantiere.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire le zone dove andranno sistemate le

costruzioni. Provvederanno alla sistemazione dei piani di appoggio delle strutture prefabbricate e
costruiranno le pedane di legno da porre davanti alle porte dingresso. L'operatore autista, che trasportera i
prefabbricati, si avvicinera alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori,
all'uopo istruito. L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di scaricare i prefabbricati, verra bloccato e
sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in discesa sara guidato dai due
operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno
definitivamente sganciati dall'organo di sollevamento, l'operatore a terra dara il via libera al guidatore il
quale sara autorizzato a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion e quindi muoversi. Gli operatori
provvederanno, infine, ad eseguire gli ancoraggi del prefabbricato al suolo, se previsto dai grafici e dalle
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istruzioni per il montaggio.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Tagli

e Scivolamenti

e Urti e compressioni

e Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autogru o dell'autocarro con gru durante la
movimentazione e la posa delle baracche.

e Curare gli allacciamenti dei servizi ai sistemi fognhanti o ad una adeguata fossa settica prima del
convogliamento alla depurazione

o Dotare le baracche dei presidi di pronto soccorso e delle indicazioni dei primi soccorsi da prestare in caso
di nfortunio

e In caso di installazione delle baracche su terreno in pendio occorrera avvalersi della sorveglianza di un
tecnico competente
Installare le baracche di cantiere su terreno pianeggiante e stabile, lontano da avallamenti

e Le baracche di cantiere devono presentare una struttura ed una stabilita adeguate al tipo di impiego.
Nel montaggio delle baracche di cantiere attenersi scrupolosamente alle schede tecniche fornite dal
costruttore del prefabbricato

e Prevedere lo smaltimento dei rfiuti non assimilabili agli urbani attraverso operatori autorizzati, curando
tutte le registrazioni come per legge.

Scivolamenti

e In caso di realizzazione di gradini di accesso alle baracche di cantiere,é necessario realizzare un parapetto
di idonea resistenza,H= 1.00 m,corrente intermedio e tavola fermapiede da 20 cm

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Autocarro con gru

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
" EN 397

Guanti per rischi meccanici
. [EN388

) Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: ASSISTENZA MURARIA

L’attivita riguarda interventi su opere murarie quali la formazione di tracce e
successiva chiusura per lalloggiamento delle tubazioni e degli accessori dell'impianto
antincendio.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO
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ASSISTENZA MURARIA

FASE DI LAVORO: Esecuzione di tracce in muratura

Impresa Esecutrice: Impresa lavori edili

Trattasi della formazione di tracce in muratura di qualsiasi natura per
l'alloggiamento di tubazioni in genere, compreso la chiusura al grezzo delle tracce
stesse.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Elettrocuzione

Inalazione polveri

Tagli

Scivolamenti

Vibrazioni Mano-Braccio
Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori

Elettrocuzione
e | quadri elettrici devono essere disattivato a monte della fornitura; se cio non é possibile, segregare i
morsetti in entrata dell'interruttore generale
e Non é consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate

Inalazione polveri
e Per ridurre la polverosita irrorare con acqua durante l'esecuzione di tracce o fori

Scivolamenti
e Per le tubazioni passate sulle solette, provvedere al ricoprimento con calcestruzzo in modo da proteggere
le tubazioni stesse ed evitare inciampi indesiderati

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Intonacatrice

Spazzola d’acciaio

Ponteggio mobile

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Ponte su cavalletti

Mazza e scalpello

Martello demolitore elettrico
Scala doppia

Scanalatrice per muri ed intonaci

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE
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Cuffia antirumore
\‘B EN 352-1; EN 458

| ~= Elmetti di protezione
-ﬂ,_ EN 397
lﬂ Guanti per rischi meccanici

EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

| Inserti auricolari preformati riutilizzabili
[ EN 352-2; EN 458

K Scarpa S2
| UNI EN ISO 20345

.. 2

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
EN 149

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ASSISTENZA MURARIA

FASE DI LAVORO: Movimentazione manuale dei carichi

Impresa Esecutrice: Impresa lavori edili

La fase e relativa a tutte le attivita che comportano operazioni di trasporto o di sostegno
di un carico ad opera di uno o piu lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre,
spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in
conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra laltro rischi di
lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle
strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare).

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

e Postura

e Scivolamenti

e Tagli

e MMC - Spinta e traino

¢  MMC - Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Per il trasposto in piano fare uso di carrelli, considerando che per quelli a 2 ruote il carico massimo € di 100
kg. ca, mentre per quelli a 4 ruote € di 250 kg. ca

e Soltanto in casi eccezionali & possibile utilizzare i carrelli sulle scale e, in ogni caso, occorrera utilizzare
carrelli specificamente progettati

o |l raggio di azione della movimentazione &€ compreso, preferibilmente, fra laltezza delle spalle e laltezza
delle nocche (considerando le braccia tenute lungo i fianchi).

o Non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa.
Se ¢ inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l'azione piegando le ginocchia a busto dritto, tenendo
un piede posizionato pil avanti dell'altro per conservare un maggiore equilibrio.

e Organizzare la zona di prelievo e quella di deposito in modo che siano angolate fra loro al massimo di 90°
(in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se & necessario compiere un arco maggiore, girare
il corpo usando le gambe.

e Organizzare il lavoro in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano approssimativamente alla
stessa altezza (preferibilmente frai 70 e i 90 cm. da terra).

Scivolamenti
e Per posizionare un oggetto in alto, utilizzare una base stabile (scaletta, sgabello, ecc.) ed evitare di
inarcare la schiena.
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| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

o Carrelli manuali (Transpallet)

DPI DA UTILIZZARE
[ Elmetti di protezione
T EN 397

Guanti per rischi meccanici
‘e EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: IMPIANTO ANTINCENDIO

L’attivita riguarda la realizzazione degli apprestamenti e degli impianti
antincendio di una struttura pubblica.

Sono previste le seguenti lavorazioni:

- installazione delle colonne montanti per gli idranti con relativi serbatoi e
gruppo pompe;

- installazione del sistema di rilevamento incendio e spegnimento automatico;

- impianto luci di emergenza;

- posa degli estintori.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

IMPIANTO ANTINCENDIO
FASE DI LAVORO: Realizzazione messa a terra impianto antincendio

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice impianto antincendio

Trattasi della realizzazione dell’impianto di messa a terra dellimpianto
antincendio.

Gli elettricisti installano nell’apposito quadro di cantiere l'interruttore generale
onnipolare con protezione magnetotermica differenziale, e da questo si derivano
altre linee di alimentazione (interruttori, separatori, prese a spina ecc. ) che
serviranno per le utenze del cantiere.

Le linee dell’impianto elettrico di cantiere camminano in trincee coperte o su via
aerea (sollevate lungo palificazioni).

Si portano le matasse dei fili conduttori, vengono agganciati al cavo pilota attraverso il quale si esegue
’operazione di inserimento nelle canalizzazioni predisposte dai muratori; terminata la stesura dei cavi si
effettuano i collegamenti nelle scatole di derivazione ed alle utenze predisposte (corpi illuminanti, prese a
spina); si posizionano anche fari di illuminazione del cantiere su punti rialzati (in cima a pali).

Vengono realizzate, dai muratori, le opere di scavo e muratura del pozzetto di alloggiamento del dispersore
di terra.

Gli elettricisti provvedono ad infiggere nel terreno le paline (spandenti o dispersori) nel numero richiesto;
dette paline possono essere composte da rame, acciaio zincato o acciaio ricoperto di rame (di spessore mm
40); Uinfissione dei dispersori avviene o per infissione manuale (con mazza) o con mezzi meccanici
(battipalo).

Per la realizzazione degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche, gli elettricisti distendono le
matasse di cavo fino ai pozzetti di dispersione, quindi provvedono a collegare, con morsetti o saldatura, alle
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macchine di cantiere o alle strutture metalliche da proteggere il cavo di messa a terra.

Si provvede quindi a collegare, al fine di garantire la continuita elettrica, il conduttore di terra al dispersore;
il collegamento avviene tramite morsetti che presentano una superficie di contatto adeguata; raramente si
collegano con saldatura autogena. Viene quindi verificata l’idoneita della capacita di dispersione degli
impianti di messa a terra e scariche atmosferiche.
Appena effettuato il collegamento degli impianti di messa a terra, dei vari quadri e prese di derivazione si
effettua il cablaggio e collegamento del quadro generale del cantiere alla linea di alimentazione dell’ente
erogatore. A questo punto l'elettricista verifica il funzionamento delle apparecchiature e componenti

elettriche (rilascia certificazione).

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Urti e compressioni

Rumore

Vibrazioni Corpo Intero

ROA incoerenti

Punture

Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
o | lavoratori si attengono al manuale d'uso e di manutenzione in sicurezza di ogni macchina.

Urti e compressioni

e Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

e E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

e Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non
intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.

Punture

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, & obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Proiezione di schegge

e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono
predisposti schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle
persone.

Inalazione gas e vapori

e Garantire un'adeguata ventilazione dei locali di lavoro anche tramite linstallazione di impianti di
ventilazione artificiale qualora non fosse garantita una sufficiente ventilazione naturale.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili
Ponte su cavalletti

Tester (o Multimetro)
Saldatrice elettrica

Battipalo

DPI DA UTILIZZARE
<= Elmetti di protezione
=== EN 397
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Guanti per rischi meccanici
= [EN388

- Inserti auricolari preformati riutilizzabili
| EN 352-2; EN 458

Parananza per saldatura

EN 1SO 11611; EN ISO 11612

: Scarpa S2
| UNI EN ISO 20345

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO ANTINCENDIO
FASE DI LAVORO: Posa tubazioni in acciaio saldato per condotte di acqua a pressione

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice impianto antincendio

Trattasi della movimentazione e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato
dellimpianto antincendio, in alloggiamenti predisposti o all'esterno, con l'esecuzione
di saldature ed assemblaggio dei vari elementi.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e  MMC - Sollevamento e trasporto
Tagli

Urti e compressioni

Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori

Tagl

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, € obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Urti e compressioni

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

e | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo,
sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

e Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, € vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone & sempre inferiore a quello
che é consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali & tale da
consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

e Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non
intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.

Proiezione di schegge
e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono

predisposti schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle
persone.

Inalazione gas e vapori

e Garantire un'adeguata ventilazione dei locali di lavoro anche tramite linstallazione di impianti di
ventilazione artificiale qualora non fosse garantita una sufficiente ventilazione naturale.
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| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Saldatrice elettrica

Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Seghetto manuale

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione

=== EN 397
lﬂ Guanti per rischi meccanici
‘= EN388

IQ Scarpa S2
| UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO ANTINCENDIO
FASE DI LAVORO: Installazione allarmi, rilevatori fumo, luci di emergenza

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice impianto antincendio

I lavori consistono nell’installazione degli impianti di sicurezza antincendio:
allarmi, rilevatori di fumo, segnalatori di fumo, luci di emergenza

Sono previste le seguenti sottofasi: e \ . f
- Movimentazione e posa tubazioni di protezione. : N’
- Posa cavi, interruttori, prese e corpi illuminanti. K

- Cablaggio impianti, prove finali e collaudo impianti.

- Montaggio tubolari per illuminazione e passaggio cavi elettrici. [

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Elettrocuzione

Scivolamenti

Rumore

Urti e compressioni

Caduta dallalto

Postura

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
e Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Elettrocuzione

o FE' fatto divieto di di lavorare su quadri in tensione

e Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione

o Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che all'interno del quadro
siano state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione

o Gli addetti ai lavori dovranno provvedere alla realizzazione di tutte le prove di laboratorio necessarie per
dichiarare il quadro a norma ed idoneo all'installazione

e | quadri elettrici devono essere disattivato a monte della fornitura; se cio non é possibile, segregare i
morsetti in entrata dell'interruttore generale

e Installare prese e spine adeguate al luogo ed alla posa rispettando il grado di protezione meccanica,
controllare che gli involucri delle prese e delle spine non siano deteriorati, in tale caso provvedere alla
sostituzione
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Nelle prese con fusibili possono essere stati sostituiti gli stessi con altri di amperaggio diverso, controllare
che lamperaggio del fusibile sia conforme ai dati di targa della presa

Non é consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate

Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative, in caso di alimentazione
di una presa o di un gruppo prese controllare sempre l'esatto collegamento

Vengono attuate le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura
elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro
disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:- contatti elettrici diretti;- contatti elettrici
indiretti;- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi
elettrici e radiazioni;- innesco di esplosioni;- fulminazione diretta ed indiretta;- sovratensioni;- altre
condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Scivolamenti

Non lasciare materiali, attrezzature, cavi elettrici o altro nei luoghi di passaggio e provvedere ad un
frequente allontanamento di tutti i residui delle lavorazioni.

Urti e compressioni

Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

| materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo,
sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, € vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone & sempre inferiore a quello
che é consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali & tale da
consentire i movimenti e le manovre necessarie per 'andamento del lavoro.

Caduta dall'alto

Postura

Per i lavori temporanei in quota che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sono scelte le attrezzature di lavoro piu
idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita ai seguenti criteri:a) priorita alle
misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;b) dimensioni delle
attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.

Viene scelto il tipo piu idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato consente
l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati,
passerelle e viceversa non comporta rischi ulteriori di caduta.

In relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate, sono individuate le misure atte a minimizzare i rischi
per i lavoratori, prevedendo, ove necessario, linstallazione di dispositivi di protezione contro le cadute.l
predetti dispositivi presentano una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute
da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.l
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute presentano interruzioni soltanto nei punti in cui sono
presenti scale a pioli o a gradini.

Nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda l'eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, sono adottate misure di sicurezza equivalenti ed
efficaci, imponendo che il lavoro sia eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato
definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva
contro le cadute vengano ripristinati.

Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilita in tal senso, interrompere
spesso il lavoro per rilassare la muscolatura.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Scala doppia

Ponte su cavalletti

Ponteggio mobile

Filiera elettrica portatile
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DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
=== EN 397

[ ' Guanti per rischi elettrici e folgorazione
| EN 60903

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO ANTINCENDIO
FASE DI LAVORO: Sistemazione estintori, accessori naspi e cartellonistica

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice impianto antincendio

Trattasi delle operazioni di movimentazione ed apposizione degli estintori, dei naspi e
della cartellonistica antincendio, nei punti stabiliti ed indicati nel progetto approvato dai
VV.FF.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Urti e compressioni

Fiamme ed esplosioni

MMC - Spinta e traino

Rumore

Punture

MMC - Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e La movimentazione manuale dei carichi & stata razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo
impegno fisico del personale addetto.In ogni caso sono previsti accorgimenti quali la ripartizione del carico
e l'effettuazione di turni di riposo nel caso di movimentazione intensiva e continuativa.

o FE' stata effettuata un’attenta valutazione delle condizioni di movimentazione manuale dei carichi e sono
stati calcolati, per ogni diversa movimentazione, il peso limite raccomandato e |’indice di sollevamento, in
modo da individuare le misure di prevenzione specifiche.

e Provvedere ad immagazzinare gli estintori in luoghi puliti, asciutti, lontani dalla luce diretta del sole.

Fiamme ed esplosioni

e Tutti i lavoratori addetti sono stati correttamente informati e formati, conoscono le procedure di maneggio
degli impianti e sono adeguatamente istruiti sui rischi derivanti dai sistemi in pressione.
Il personale é stato istruito sulle procedure di emergenza e di spegnimento e/o mitigazione degli incendi.
Ai lavoratori € raccomandato di evitare sempre che valvole, regolatori, indicatori di livello, ed accessori
entrino in contatto con oli, grassi, lubrificanti organici, gomma o altre sostanze combustibili.
E' vietato utilizzare attrezzature che possono propagare scintille e non € consentito fumare.
e La movimentazione e lo stazionamento degli estintori avviene in modo sicuro utilizzando tecniche di

sollevamento, spostamento e posizionamento tramite sistemi ritentori che evitano cadute.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili
Carrelli manuali (Transpallet)
Scala doppia

DPI DA UTILIZZARE
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Guanti per rischi meccanici
= [EN388

4 Scarpa S2
| UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: RIMOZIONE DEL CANTIERE

Trattasi delle attivita connesse allo smontaggio delle attrezzature ed apprestamenti di cantiere e del relativo
allontanamento e pulizia dai residui.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

RIMOZIONE DEL CANTIERE

FASE DI LAVORO: Smontaggio bagni chimici e box ufficio

Impresa Esecutrice: Impresa lavori edili

Il lavoro consiste nella rimozione dei box prefabbricati installati e relativo carico
sui mezzi di trasporto.

Dopo avere provveduto all'eventuale rimozione degli ancoraggi, loperatore

autista, che trasportera i prefabbricati, si avvicinera alla zona in base alle

indicazioni che verranno date da uno dei due operatori, alluopo istruito.

L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di caricare i prefabbricati, verra bloccato e sistemato in modo da
non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in salita sara guidato dai due operatori per mezzo di cime
e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno definitivamente agganciati dall'organo di
sollevamento, l'operatore a terra dara il via libera al guidatore il quale sara autorizzato a sollevare i box,
quindi a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion ed allontanarsi.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Caduta di materiale dallalto

e Urti e compressioni
e Tagli

e  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autogru o dell'autocarro con gru durante la
movimentazione e la posa delle baracche.

Caduta di materiale dall’alto
e Utilizzare funi e ganci conformi ed in buono stato di conservazione

Urti e compressioni
e Accertarsi che non vi siano persone non autorizzate nell'area interessata alla movimentazione
o Prevedere la presenza a terra di due operatori che daranno i segnali convenuti all'autista

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro con gru
e Attrezzi manuali di uso comune
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e Ganci
e Fune

DPI DA UTILIZZARE
-+ Elmetti di protezione
=== EN 397
Guanti per rischi meccanici
= [EN388

’ Scarpa S2
| UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.
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VALUTAZIONE RISCHI ATTREZZATURE IMPIEGATE

Di seguito, la valutazione dei rischi derivanti dalle attrezzature utilizzate nelle fasi di lavoro
precedentemente analizzate.

ATTREZZATURA: Attrezzi manuali di uso comune

Utensili manuali quali martelli, pinze, chiavi, cacciaviti utilizzati per lavori manuali. -*

IZEEN

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Proiezione di schegge
e Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Lattrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
o Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti

Proiezione di schegge
e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Gli oggetti taglienti devono essere riposti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.
o Verranno effettuate verifiche periodiche delle attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio.

ATTREZZATURA: Autocarro con gru

Autocarro attrezzato con gru, utilizzata per il sollevamento di materiale e di
attrezzature di vario genere.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
Investimento

Ribaltamento

Urti e compressioni

Fiamme ed esplosioni
Caduta di materiale dall'alto
Rumore
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
DOPO L'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre- scollegare
elettricamente la gru- ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni

DURANTE L'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- posizionare correttamente l'automezzo- verificare la presenza
di linee elettriche aeree nelle vicinanze- inserire il freno di stazionamento, lasciando il cambio
dell'automezzo in folle- posizionare la segnaletica di sicurezza- inserire la presa di forza- transennare la
zona interessata dalle manovre del braccio della gru, previo controllo di eventuali ostacoli nel raggio
d'azione della gru- imbracare i carichi da movimentare- non movimentare manualmente carichi troppo
pesanti (maggiori di 30 Kg) e/o troppo ingombranti o in equilibrio instabile- non usare impropriamente la
gru e non effettuare il distacco di macchine e attrezzature fissate al pavimento o ad altra struttura-
abbassare le sponde dell'automezzo- mettere in tensione le brache, sollevando di alcuni millimetri il carico
al fine di verificarne l'equilibratura- durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio della gru
deve essere mantenuto a piombo rispetto al baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi
spostamenti laterali del carico - sollevare il carico procedendo con la massima cautela ed in modo graduale
evitando il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che dovranno mantenersi a distanza di sicurezza
fino a fine manovra- posizionare il carico sul pianale dell'automezzo o posizionare a terra il carico- un
operatore provvedera a liberare il gancio della gru dallimbracatura- non manovrare la gru in presenza di
personale che opera sul pianale dell'automezzo- assicurare il carico con le funi in dotazione all'automezzo-
ultimate le operazioni di carico/scarico, riporre il braccio nella posizione di riposo, - escludere la presa di
forza, alzare e bloccare le sponde dellautomezzo- durante il trasporto procedere con cautela per non
causare bruschi spostamenti del carico

| mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto
(Punto 3.1.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

PRIMA DELL'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- controllare brache e gancio della Gru- individuare il peso del
carico da movimentare- controllare a pulsantiera (che deve riportare in maniera chiara e precisa le
indicazioni relative ai movimenti corrispondenti a ciascun comando) o, in mancanza della pulsantiera,
controllare accuratamente le indicazioni riportate alle leve di comando che regolano gli spostamenti dei
bracci gru e del gancio- controllare le attrezzature necessarie per il lavoro ed indossare i D.P.l. previsti-
concordare con il preposto le manovre da effettuare

Quando due o piu attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o
montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, € necessario prendere misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse (Punto
3.2.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall' attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Se loperatore di unattrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non puo
osservare lintera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di
fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e
devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo
i lavoratori (Punto 3.2.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Investimento

Se ' attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Ribaltamento

| mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto
(Punto 3.1.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilita dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (Punto 3.1.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo cosi i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che
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impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (Punto 3.2.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
o Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati,
si devono prendere misure onde evitare linclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo
scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure (Punto
3.2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
Accertarsi della stabilita dell'area di accesso e di sosta della autogru
Accertarsi che venga utilizzato il sistema di stabilizzazione dell'automezzo preposto
La velocita dei mezzi di trasporto &€ adeguatamente regolata e controllata
Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dellimbracatura. Le combinazioni di piu accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse
non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
e Agli addetti dovranno disporre il carico razionalmente e in misura non eccedente ai limiti di portata
massima indicati sulla carta di circolazione.

Urti e compressioni
e Saranno predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono
generare pericoli di urti o di compressione per il personale.

Fiamme ed esplosioni
e Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
o Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

Caduta di materiale dall'alto

o Posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e
durante il loro trasporto.

o Nellutilizzo di apparecchi di sollevamento, verra controllata e garantita la stabilita del mezzo e del carico.
Le attrezzature impiegate al sollevamento e alla movimentazioni di materiali saranno periodicamente
verificate.

e Se loperatore di unattrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non puo
osservare lintera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di
fornire le informazioni utili, deve avvenire la designazione di un capomanovra in comunicazione con lui per
guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere
in pericolo i lavoratori.

e Non e consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai
lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, saranno
applicate procedure appropriate.

DPI DA UTILIZZARE

«= Elmetti di protezione
=== EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

L

ATTREZZATURA: Battipalo

Il battipalo € un'attrezzatura atta all'infissione di pali o palancole nel terreno.

Tipicamente, viene montato sul cassone dell'autocarro, consente sia lavori impegnativi di posa su lunghi tratti
che lavori di manutenzione.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione
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SANT’ANGELO

Tagli

Ribaltamento
Rumore
Vibrazioni Corpo Intero

Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall’ attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti
Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

La cabine di manovra ed i posti di lavoro a terra delle macchine battipalo sono dotate, in quanto possibile,
di tutti i dispositivi piu efficaci per la protezione dei lavoratori (dispositivi di smorzamento) e sono
mantenuti in stato di perfetta efficienza.

Elettrocuzione

Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
operazioni della macchina prima dell'utilizzo del battipalo

Ribaltamento

La zona di lavoro deve risultare piana e sufficientemente costipata per garantire la stabilita dell'attrez-
zatura battipalo

Nei casi estremi di terreno molto cedevole e macchine battipalo molto pesanti puo risultare necessario
ricorrere a ripartitori di carico (piastre) sui quali poggiare i cingoli

Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti prima dell'utilizzo del
battipalo

Curare l'orizzontalita e la stabilita del battipalo

DPI DA UTILIZZARE

L.

Fel

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta

"¢ EN 352-2; EN 458
Scarpa S2
| UNI EN ISO 20345
SEGNALETICA PREVISTA

/\

| carrelli

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e  Urti e compressioni

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Carrelli manuali (Transpallet)

manuali sono attrezzature atte alla mobilitazione manuale dei pallet.
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e  MMC - Spinta e traino

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

ATTREZZATURA: Filiera elettrica portatile

Attrezzatura portatile per la lavorazione di tubi in genere.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Urti e compressioni
e Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Elettrocuzione
e La filiera elettrica portatile € dotata di comando a uomo presente.
e Il cavo di alimentazione della filiera elettrica portatile € provvisto di adeguata protezione meccanica e
sicurezza elettrica.
o La filiera elettrica portatile & dotata di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del ‘doppio quadrato’,
ed é previsto che non venga collegata all'impianto di terra.

ATTREZZATURA: Fune

La fune & una corda pili o meno flessibile. E costituita da un insieme di fili metallici, pil
raramente da trefoli in fibre tessili (in questo caso & detto pil comunemente corda)
strettamente avvolti a forma di elica.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Incidenti automezzi
e (Caduta di materiale dallalto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Incidenti automezzi
e FE' vietato lavorare o camminare in condizioni di equilibrio precario.

Caduta di materiale dall'alto
e Le funi di sollevamento devono essere immediatamente sostituite quando presentano segni di usura
e Le funi di sollevamento devono essere utilizzate per carichi compresi nei limiti della loro portata e mai
superiori
e Le funi di sollevamento in genere di portata fino a 200 Kg devono essere sottoposte ad una verifica di
controllo trimestrale
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e Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione
da parte del fabbricante (Punto 3.1.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

ATTREZZATURA: Ganci

Parte dell'attrezzature utilizzate per la movimentazione ed il sollevamento di carichi diversi.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Caduta di materiale dallalto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Lattrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall'alto

o Posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e
durante il loro trasporto.

e | ganci devono essere integri e privi di segni di usura, deterioramenti e lesioni
I ganci devono essere provvisti di chiusura dellimbocco o essere conformati in modo da impedire lo
sganciamento di funi, catene e organi di presa

e | ganci devono riportare lindicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V -
D.Lgs.81/08)

e | ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara
indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

ATTREZZATURA: Intonacatrice

Apparecchiatura utilizzata per la realizzazione di intonaci. L'intonacatrice € costituita da una B
pompa a vite verticale trifase, ideale per impastare, trasportare e spruzzare, tutti i tipi di £

intonaci premiscelati asciutti con granulometria 0 - 5 mm per interni ed esterni e soffitti, ar =
malte autolivellanti per pavimentazione e fibrato di vario genere.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione

o  Getti e schizzi

e Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Lattrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
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e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

Elettrocuzione
e La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.

Getti e schizzi
e Prima dell'uso dell'intonacatrice controllare lo stato dei tubi

Urti e compressioni
o Durante l'uso dell'attrezzatura dovra essere vietata la sosta e il passaggio dei non addetti ai lavori

DPI DA UTILIZZARE

;-W’-‘F‘- Occhiali due oculari
[ " EN 166

ATTREZZATURA: Martello demolitore elettrico

Attrezzo ad alimentazione elettrica utilizzato per le piccole demolizioni di intonaco,
calcestruzzo, ecc.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Proiezione di schegge
Tagli

Elettrocuzione

Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Lattrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
o | lavoratori dovranno assicurarsi di utilizzare il martello elettrico a percussione in modo da non arrecare
danni, se non previsti, ad eventuali strutture sottostanti.

Proiezione di schegge

e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione
o Il martello elettrico sara’ dotato di doppio isolamento riconoscibile dal simbolo del 'doppio quadrato'’.
e | cavi del martello elettrico eventualmente utilizzato devono essere integri come pure il loro
isolamento; bisognha avere cura di disporli in modo che non subiscano danneggiamenti durante i lavori

DPI DA UTILIZZARE
| # ™~ Cuffia antirumore
EN 352-1; EN 458

Guanti per vibrazioni
EN 1SO 10819

___;:r Occhiali monoculari
" EN 166
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SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Mazza e scalpello

Attrezzo comune per lavori diversi di cantiere. ' L

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Proiezione di schegge

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

Proiezione di schegge
o Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e Durante l'uso della mazza e scalpello si dovra avere cura di verificare che lo scalpello sia sempre bene
affilato e con la testa priva di ricalcature che possano dare luogo a schegge

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per rischi meccanici
= [EN388

ATTREZZATURA: Ponte su cavalletti

Il ponte su cavalletti & costituito da un impalcato in assi di legno di
adeguate dimensioni sostenuto a distanze prefissate da cavalletti J
solitamente metallici.

Tale opera provvisionale € tipicamente usata per effettuare operazioni |
all'interno di stabili come puo essere limbiancare o lo stuccare pareti, o i} A fo | B
per lavori di manutenzione. AP o = A= =

=T
R |
: =
PR
i 1

=

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e (Caduta dallalto
e (Caduta di materiale dallalto
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e Tagli

e Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti (Punto 2.2.2.4, Allegato XVIIl, D.Lgs. 81/08)

Caduta dall'alto

| piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi da tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su
pavimento solido e ben livellato. (Punto 2.2.2.1. Allegato XVIII D.Lgs. 81/08)

| ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli
impalcati dei ponteggi. (Art. 139, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Il montaggio e lo smontaggio del ponte su cavalletti viene eseguito da personale esperto e con materiali
omologati. (Art.136, comma 6 - D. Lgs. 81/08).

Il ponte su cavalletti dovra essere munito di un regolare parapetto normale con arresto al piede. E'
considerato "normale” un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:sia costruito con materiale rigido e
resistente in buono stato di conservazione;abbia un'altezza utile di almeno un metro;sia costituito da
almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa meta distanza fra quello superiore ed il
pavimento; sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nellinsieme ed in ogni sua parte, al massimo
sforzo cui puo essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione
(Punto 1.7, Allegato IV, D.Lgs. 81/08)

Il ponte su cavalletti deve essere usato solo al suolo o all’ interno di edifici.

La distanza massima tra due cavalletti consecutivi puo essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono
poggiare su tre cavalletti (Punto 2.2.2.2, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre
a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono
essere fissate ai cavalletti di appoggio (Punto 2.2.2.3, Allegato XVIIl, D.Lgs. 81/08)

Le tavole del ponte su cavalletti avranno spessore di 5 cm. (Punto 2.1.3.3, lettera b), Allegato XVIII - D.Lgs
81/08)

Non dovranno essere mai usate scale doppie al posto dei regolari cavalletti.

DPI DA UTILIZZARE
<= Elmetti di protezione
=== EN 397

*

Guanti per rischi meccanici
EN 388

e Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Ponteggio mobile

Ponteggio mobile utilizzabile per lavori diversi, in genere di modesta entita. T ——

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e (Caduta dallalto

Tagli

Ribaltamento
Urti e compressioni
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore

Caduta dall'alto

| parapetti del ponteggio mobile saranno quelli previsti dal costruttore (altezza 1 metro, tavola fermapiedi
e corrente intermedio ovvero alti 1 metro, tavola fermapiedi e luce libera minore di 60 cm).

E' necessario ricordare che, anche se la durata dei lavori € limitata a pochi minuti, bisogna rispettare le
regole di sicurezza ed in particolare: l'altezza del trabattello deve essere quella prevista dal fabbricante,
senza limpiego di sovrastrutture; le ruote devono essere bloccate; limpalcato deve essere completo e
fissato agli appoggi; i parapetti devono essere di altezza regolare (almeno m. 1), presenti sui quattro lati e
completi di tavole fermapiede.

Il ponteggio mobile dovra essere ancorato saldamente alla costruzione almeno ogni 2 piani (Art.140,
comma 4 - D. Lgs. 81/08). E' ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’
Allegato XXIIl del D.Lgs. 81/08.

Il ponteggio mobile deve essere impiegato solo dove il piano di scorrimento delle ruote risulta livellato; il
carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente
(Art.140, comma 2 - D. Lgs. 81/08)

Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi
equivalenti. (Art.140, comma 3 - D.Lgs. 81/08)

Ribaltamento

| ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che
non possano essere ribaltati (Art.140, comma 1 - D. Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

[

La saldatrice € un’ attrezzatura che permette di unire tra di loro materiali uguali o diversi (in genere metalli

o leghe,

Elmetto con sottogola
Conforme UNI EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

. Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Saldatrice elettrica

ma anche materie plastiche).

In particolare, la saldatrice per eccellenza é la saldatrice elettrica o meglio ad arco elettrico.

Il principio di funzionamento & quello di creare un corto circuito tra un elettrodo metallico, rivestito di una
sostanza che isola lelettrodo stesso dall' atmosfera, per evitare fenomeni di ossidazione ed i due pezzi

metallici da saldare.

In genere la corrente € continua, ma esistono anche le saldatrici a corrente alternata, meno efficienti e piu

difficili da usare.

Si possono saldare molti metalli, ma per metalli come lalluminio ed il magnesio occorrono particolari

attrezzature.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Fiamme ed esplosioni

Elettrocuzione
Inalazione gas e vapori
Ustioni

ROA incoerenti
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Lattrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (inflammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Fiamme ed esplosioni

e Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere allontanati gli eventuali materiali che, per la loro natura,
risultino infiammabili, facilmente combustibili o danneggiabili. Quando cio non é possibile detti materiali
dovranno essere opportunamente protetti contro le scintille

e Negli impianti in cui l'impiego dell'arco della saldatrice elettrica & abbinato a quello di idrogeno o di gas
inerti, le relative bombole di gas compresso dovranno essere posizionate a qualche metro di distanza dal
posto di saldatura e dovranno essere elettricamente isolate

e Negli impianti in cui limpiego dell'arco della saldatrice elettrica € abbinato a quello di idrogeno o di gas
inerti, le relative bombole di gas compresso dovranno essere posizionate a qualche metro di distanza dal
posto di saldatura e vengono elettricamente isolate

o Nelle immediate vicinanze della saldatrice elettrica dovra essere posizionato un estintore.

Elettrocuzione

e L' attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e L'attrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, delliintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)
| cavi della saldatrice elettrica verranno prontamente sostituiti quando deteriorati.

e |l cavo di massa della saldatrice elettrica viene collegato al pezzo da saldare nelle immediate vicinanze
della zona nella quale si deve saldare.

e Il collegamento di massa della saldatrice elettrica deve essere effettuato mediante morsetti, pinze, prese
magnetiche o altri sistemi che offrono un buon contatto elettrico. E' vietato usare tubazioni o profilati
metallici di sezione inadeguata.

e La saldatrice elettrica mobile sara’ provvista di cavo di derivazione della corrente elettrica di lunghezza
limitata onde evitare che lo stesso possa essere di intralcio e causa di elettrocuzioni in seguito a
danneggiamenti.

e Le pinze portaelettrodi della saldatrice elettrica saranno munite di impugnatura isolante ed incombustibile.
L'inserimento e il disinserimento della spina dalla presa di alimentazione della saldatrice elettrica, devono
essere effettuati a circuito aperto; prima di effettuare tali manovre, devono essere disinseriti tutti gli
interruttori.

e Verificare lintegrita dei cavi e della spina di alimentazione della saldatrice elettrica
Verificare lintegrita della pinza portaelettrodo della saldatrice elettrica

Inalazione gas e vapori

e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Durante l'uso della saldatrice elettrica nei locali chiusi dovra essere assicurata una buona ventilazione
generale ricorrendo eventualmente all'uso di aspiratori portatili per impedire il ristagno di fumi nel locale.

Ustioni

o | collegamenti della saldatrice elettrica saranno effettuati con cura e in modo da non dare luogo a scintillio
e surriscaldamento; i bulloni o i morsetti dei cavi della pinza e della massa sono serrati a fondo e, nei limiti
del possibile, disposti in modo da non costituire intralcio al passaggio e non essere soggetti a
danneggiamenti.

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per saldatori
EN 12477

Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici
Conformi UNI EN 166
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ATTREZZATURA: Scala doppia

La scala doppia o "a libro" & formata da due tronchi ed & autostabile, che permette la salita ,l.—!
da un lato o dai due lati. kK
X
i 5
L'apertura (e quindi anche la chiusura) € generalmente consentita da una cerniera posta in ..'-—' )
cima alla scala. )

Essendo autostabile la scala doppia puo essere usata anche al centro di una stanza e non —%
deve essere necessariamente appoggiata al muro per essere utilizzata.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e (Caduta dallalto
e Caduta di materiale dallalto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o La scala doppia deve essere provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca
l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza (Art. 113, comma 9, D.Lgs. 81/08)
e La scala doppia non deve superare laltezza di m 5 (Art. 113, comma 9, D.Lgs. 81/08). E' ammessa deroga
per le scale portatili conformi all’ Allegato XX dello stesso D.Lgs. (Art. 113, comma 10, D.Lgs. 81/08).

Caduta dall'alto

o Durante l'uso della scala doppia, una persona dovra esercitare da terra una continua vigilanza della stessa

e FE' vietato luso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei pioli
rotti.

e FE'vietato salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia.
E' vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti tale da compromettere
la stabilita della stessa.
E' vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale.

o | gradini o i pioli della scala doppia dovranno essere incastrati nei montanti.

Caduta di materiale dall'alto
o Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

ATTREZZATURA: Scanalatrice per muri ed intonaci

Scanalatrice da intonaco per ’esecuzione di tracce per impianti e simili.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione
e Inalazione polveri
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Tagli
Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio
Proiezione di schegge

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Lattrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

Elettrocuzione
e L' attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e L'attrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, delliintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per luso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)
Verificare che la scanalatrice sia del tipo a doppio isolamento (220V)
e Verificare lintegrita del cavo e delle spine di alimentazione della scanalatrice

Tagli
e Controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi della scanalatrice
Verificare la presenza del carter di protezione della scanalatrice

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per vibrazioni
EN ISO 10819
Inserti auricolari modellabili usa e getta
"¢ EN 352-2; EN 458
[ - Inserti auricolari preformati riutilizzabili
| EN 352-2; EN 458

Wf)“ Occhiali due oculari

=" EN 166
- Semimaschera filtrante per polveri FF P3
TS EN 149
SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
;jg}. D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Seghetto manuale

Il seghetto manuale € un attrezzo atto a tagliare legno o altri materiali,
al fine di dividere un pezzo di materiale in parti piu piccole secondo le
misure desiderate.

In particolare, & un utensile in cui la forza motrice e fornita dal lavoro
muscolare di un operatore.

E' possibile dividere i seghetti manuali in due grosse famiglie:

e a lama libera, ove la lama non viene tesa da alcunché, ma la sua rigidita & dovuta solamente alle sue
caratteristiche costruttive

e alama intelaiata, ove la lama viene tesa da un apposito telaio o arco.
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Tagli
o Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.
o Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate.

Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di unattrezzatura di lavoro sono
opportunamente illuminate in funzione dei lavori da effettuare.

ATTREZZATURA: Spazzola d’acciaio

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Inalazione polveri
e Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Tagli
e E opportuno riporre dopo l'uso la spazzola d'acciaio in un apposito contenitore
o Ai lavoratori si raccomanda di utilizzare la spazzola d'acciaio con la dovuta accortezza.

DPI DA UTILIZZARE
l& Guanti per rischi meccanici

= [EN388
. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
S EN 149

ATTREZZATURA: Tester (o Multimetro)

Un tester (o multimetro) € una strumento per misurare diverse grandezze elettriche, come la corrente, la
resistenza e la tensione elettrica.

| multimetri si dividono in:

e digitali, dove le informazioni vengono mostrate su un display a LED o LCD;

e analogici, in uso da molto piu tempo, in cui la lettura & data da un indice che si sposta sopra una scala
graduata.

E blumolica



P.S.C.

SANT’ANGELO

SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE Sezione 5 - LAVORAZIONI

Rev. 1-13/01/2020
pag. 63

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e L'attrezzatura &€ marcata "CE".

Elettrocuzione

e In caso di funzionamento anomalo viene interrotto il collegamento elettrico.

ATTREZZATURA: Utensili elettrici portatili

Piccoli utensili ad alimentazione elettrica utilizzati per lavori diversi nei

cantieri edili.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione

e Proiezione di schegge

e Urti e compressioni

e  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

g

™

e Lattrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

e E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o
registrazione.Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate
cautele a difesa dell'incolumita del lavoratore.Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori

mediante avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

e FE' vietato l'uso dell'attrezzo a tensione superiore a 50 V verso terra nei lavori in luoghi bagnati o molto
umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche (punto 6.2.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
o Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non verranno collegati allimpianto di

terra

e L' attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e L'attrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, delliintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Proiezione di schegge
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Saranno installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici
potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.

Urti e compressioni

E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o
registrazione.Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate
cautele a difesa dell'incolumita del lavoratore.Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori
mediante avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Per gli addetti & posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione pud essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

Le attrezzature saranno correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di
prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di
emergenza.

Saranno predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono
generare pericoli di urti o di compressione per il personale.

DPI DA UTILIZZARE

fe

Guanti per rischi meccanici
EN 388
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VALUTAZIONE RISCHI AGENTI CHIMICI IMPIEGATI

Di seguito, la valutazione dei rischi relativa agli agenti chimici utilizzati nelle fasi di lavoro precedentemente
analizzate.

AGENTE CHIMICO: Polveri inerti

Tipo Numero Indice = Numero CAS

Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato
Esecuzione di tracce in muratura

e Inalazione polveri

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Inalazione polveri
L]

Per ridurre la polverosita irrorare con acqua i materiali in grado di generare polveri

DPI DA UTILIZZARE

L 8 Occhiali due oculari
Y EN 166

. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“&= EN 149
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Sezione 6 - CRONOPROGRAMMA DEI| LAVORI

In osservanza all’allegato XV, punto 2.1.2, lettera i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono state analizzate le attivita
lavorative previste nel presente piano di sicurezza.
Le durate previste delle lavorazioni e delle singole fasi che costituiscono il Cronoprogramma dei lavori sono
riportate nella seguente tabella che sintetizza i dati derivanti dal diagramma di Gantt allegato.

Attivita Durata g. inizio - g. fine Importo ‘ % M.O ‘
ALLESTIMENTO CANTIERE 2g
Apposizione segnaletica cantiere 1¢g - 332,06 € 35,00
Montaggio bagni chimici e box ufficio 1g 2-2 464,17 € 35,00
ASSISTENZA MURARIA 2g
Esecuzione di tracce in muratura 1¢g -3 275,31 € 35,00
Movimentazione manuale dei carichi 1¢g 4 - 390,39 € 35,00
IMPIANTO ANTINCENDIO 30g
Realizzazione messa a terra impianto antincendio 1¢g 5-5 1.000,00 € 35,00
acq':ﬁ:?i t;;ii:i]g:;m acciaio saldato per condotte di 9g 8-16 9.431,38 € 35,00
emIenrsgtearl]lza\az1one allarmi, rilevatori fumo, luci di 9g 17 - 25 12.678,01 € 35,00
cariiesltlim?tziico;e estintori, accessori naspi e 9g 26 - 34 9.431,39 € 35,00
RIMOZIONE DEL CANTIERE 1g
Smontaggio bagni chimici e box ufficio 1¢g 36 - 36 200,00 € ‘ 35,00 ‘
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Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO

La presente sezione é dedicata al coordinamento del cantiere e, in funzione dei vari aspetti, sono di seguito
specificati i seguenti capitoli:

e Cooperazione responsabili, imprese e lavoratori autonomi
e Coordinamento lavorazioni e loro interferenze
e Coordinamento elementi di uso comune

COOPERAZIONE RESPONSABILI, IMPRESE E LAVORATORI

Qui si seguito sono indicate le azioni di coordinamento in funzione dei soggetti responsabili per ’attuazione
delle stesse:

Il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori dovra:

o |llustrare le scelte organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive previste nel PSC in
riferimento all’area di cantiere, durante una riunione di coordinamento, alla presenza di tutte le parti
interessate, da eseguire prima dell’inizio dei lavori;

e Individuare l'impresa esecutrice incaricata all’allestimento del cantiere ed alla manutenzione in
efficienza dello stesso;

e Provvedere all’aggiornamento del PSC in occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il
contenuto del piano;

e In caso di aggiornamento del PSC, il coordinatore per l’esecuzione potra richiedere alle imprese
esecutrici |’aggiornamento del relativo POS. In tale ipotesi il coordinatore per |’esecuzione prendera
le iniziative necessarie per informare il committente ed i responsabili di tutte le imprese esecutrici
sul contenuto delle modifiche apportate.

Le Imprese affidatarie dovranno:

Redigere il POS;

Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di inviarlo al CSE;

Trasmettere i POS delle imprese esecutrici al CSE;

Indicare al committente il nominativo del preposto alla verifica delle idoneita tecnico professionali

delle imprese esecutrici;

Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

e Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte
delle imprese esecutrici cui ha affidato i lavori;

e Corrispondere alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza “non ribassati” in relazione ai lavori
affidati in subappalto;

e Formare il proprio personale in funzione delle mansioni di sicurezza assegnate.

Le Imprese esecutrici, oltre a quanto previsto per le imprese affidatarie, se del caso, dovranno:

e Nominare un preposto per i lavori assegnati, al quale il CSE fara riferimento per ogni comunicazione;

e Realizzare ’impostazione di cantiere in conformita al PSC o proporre modifiche al CSE che avra
’onere di approvarle o richiedere modifiche e integrazioni;

e Mantenere in efficienza gli apprestamenti per tutta la durata dei lavori.

| Lavoratori e i lavoratori autonomi presenti cantiere, dovranno:

e Essere muniti ed esporre di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, del datore di lavoro;

IMPRESA DI APPARTENENZA

FOTO

Matricola: 0987
Data di Nascita:
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Luogo di Nascita:
Data di Assunzione:

Autorizzazione subappalto: 45-789 del 09/09/2013

COORDINAMENTO LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Le interferenze, desunte dal Cronoprogramma dei lavori, sono state identificate prendendo in considerazione
le lavorazioni concomitanti in termini temporali ed eseguite nella medesima zona di lavoro. Le date riportate
nella tabella che segue sono indicative e in funzione della data presunta di inizio lavori, sara cura del CSE
adeguare le stesse in funzione dell’effettiva data di inizio.

Non sono presenti interferenze nel PSC
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Sezione 8 - PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO

Considerata la particolarita delle lavorazioni non € prescritta l’indicazione di procedure complementari e di
dettaglio al presente PSC da parte dell’impresa affidataria.
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Sezione 9 - PROCEDURE DI EMERGENZA

Nel cantiere dovranno sempre essere presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla
evacuazione. Le persone nominate dovranno essere indicate nel POS delle imprese esecutrici.

In cantiere dovra essere esposta una tabella ben visibile che, in funzione della tipologia di emergenza, riporti
almeno i seguenti numeri telefonici:

NUMERI UTILI
EVENTO CHI CHIAMARE N.ro TELEFONICO
Emergenza incendio Vigili del fuoco 115
Emergenza sanitaria Emergenza sanitaria 118
Forze dell'ordine Carabinieri 112
Forze dell'ordine Polizia di stato 113

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI
In caso d’incendio

e Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

e Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiedera: indirizzo e telefono
del cantiere, informazioni sull’incendio.

e Non interrompere la comunicazione finché non lo decide |’operatore.

e Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

In caso d’infortunio o malore

e Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.

e Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiedera: cognome e nome, indirizzo, n.
telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione,
numero dei feriti, ecc.

e Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

Incoraggiare e rassicurare l’infortunato.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere [’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
Assicurarsi che il percorso per |’accesso dei mezzi esterni sia libero da ostacoli.
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Sezione 10 - SEGNALETICA DI CANTIERE

In cantiere dovra essere predisposta la seguente segnaletica di sicurezza.

1 - Cartello di cantiere

Zona di cantiere: Zona Installazione impianto antincendio

Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare
Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: W012 - Pericolo elettricita

Categoria: Cartelli di avvertimento

Classificazione: Forma Triangolare

Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: W029 - Pericolo bombola pressurizzata

Categoria: Cartelli di divieto

Classificazione: Forma Circolare

Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Denominazione: P003 - Vietato fumare o usare fiamme libere

Categoria: Cartelli di divieto

Classificazione: Forma Circolare

Conformita: D.Lgs.81/08

Denominazione: Vietato l'accesso alle persone non autorizzate

Categoria: Cartelli di prescrizione

Classificazione: Forma Circolare

Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Denominazione: M004 - E' obbligatorio indossare la protezione degli occhi

Categoria: Cartelli di prescrizione

Classificazione: Forma Circolare

Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Denominazione: M0O08 - E' obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Categoria: Cartelli di prescrizione

Classificazione: Forma Circolare

Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Denominazione: M009 - E' obbligaotrio indossare i guanti protettivi

!E bluralica




SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE
SANT’ANGELO

P.S.C.

Sezione 11 - COSTI DELLA SICUREZZA

Rev. 1-13/01/2020

pag. 72

Sezione 11 - COSTI DELLA SICUREZZA

Num. Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

par.ug.

lung. | larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

1
s.1.01.2.08.a

2
5.1.04.5.07

3
5.1.04.5.08

4
s.1.01.1.01.b

5
s.1.01.1.05.a

6
s.1.01.1.06.a

Predisposizione di locale uso ufficio,
provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino,
armadietto doppio, lampada da tavolo.
montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese
o frazione.

Nuova misurazione

SOMMANO addetto

Motogeneratore elettrico di emergenza
trasportabile, compresi verifica del
funzionamento una volta alla settimana,
esclusi oneri per il funzionamento,
carburante e materiale di consumo.
Potenza fino a 30 kw. nolo per un mese o
frazione.

Nuova misurazione

SOMMANO cad

Motogeneratore elettrico di emergenza
trasportabile, oneri per il funzionamento,
carburante e materiale di consumo.
Potenza fino a 30 kw. costo di esercizio.
Nuova misurazione

SOMMANO ora

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi
da ponteggio infissi su plinti in magrone di
calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata
metallica. compreso il fissaggio della
lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e
il ripristino dell&pos;area interessata dalla
recinzione. nolo per ogni mese o frazione
di mese successivo al primo.

Nuova misurazione

SOMMANO mq

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa
in opera di rete di plastica stampata da
applicare a recinzione di cantiere,
compreso il fissaggio della rete alla
recinzione montaggio, smontaggio e nolo
primo mese o frazione.

Nuova misurazione

SOMMANO mgq

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti,
realizzato con telaio in tubi da ponteggio
controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata. montaggio, smontaggio e
nolo primo mese.

Nuova misurazione

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

30,42

2,00

_-:5 blurmalica

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

6,00

30,42

30,42

2,00

135,52

296,20

14,25

2,11

5,31

135,52

296,20

14,25

12,66

161,53
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11
s.1.01.5.01.a

12
123

SOMMANO mgq

Trabattello mobile prefabbricato uni en
1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X
140, completo di piani di lavoro, botole e
scale di accesso ai piani, protezioni,
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle
norme vigenti, altezza max. di utilizzo m.
3,00. Per ogni montaggio e smontaggio in
opera.

Nuova misurazione

PREESA

SOMMANO cad

Bagno chimico portatile, realizzato in
materiale  plastico  antiurto, delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
kg, allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del
liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo. montaggio, smontaggio e nolo
per 1° mese o frazione.

Nuova misurazione

SOMMANO cad

Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2
costituito da 3 cavalletti metallici e piano
di lavoro delle dimensioni di m.4 x 0,90
m., in tavole di legno spess. cm. 5. Per
ogni montaggio e smontaggio in opera.
Nuova misurazione

SOMMANO cad

Trabattello mobile prefabbricato uni en
1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X
140, completo di piani di lavoro, botole e
scale di accesso ai piani, protezioni,
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle
norme vigenti, altezza max. di utilizzo m.
3,00. nolo per un mese o frazione del solo
materiale.

Nuova misurazione

SOMMANO cad

Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2
costituito da 3 cavalletti metallici e piano
di lavoro delle dimensioni di m.4 x 0,90
m., in tavole di legno spess. cm. 5. nolo
per un mese o frazione del solo materiale.
Nuova misurazione

SOMMANO cad
PRESA

_-:5 blurmalica

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,35

9,89

296,00

8,47

28,01

4,09

12,70

19,78

296,00

16,94

28,01

4,09
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PPRESA 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 2,45 2,45

COSTI DELLA SICUREZZA € 1 000,13
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Sezione 13 - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

Piano Operativo di sicurezza (Datore di lavoro impresa esecutrice)

Elenco Macchine e attrezzature utilizzate in cantiere

Dichiarazione di conformita macchine ed attrezzature

D.U.R.C. in corso di validita

Copia verbali di consegna dei DPI

Certificato di iscrizione Camera di Commercio, Industria ed artigianato con oggetto sociale inerente la
tipologia dell'appalto

Schede di sicurezza sostanze e materiali pericolose utilizzati in cantiere

Cartellino di riconoscimento dei lavoratori

Verbali nomine lavoratori con mansioni di sicurezza

Verbale di formazione e informazione ai lavoratori

Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica

Certificato di idoneita alla mansione dei lavoratori

Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 D. Lgs 81/08)

Dichiarazione di assenza di provvedimenti interdittivi ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 81/08 (Datore di
lavoro impresa affidataria)

Nominativi soggetti incaricati dall'impresa esecutrice per I'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del
D.Lgs. 81/08

Copia Valutazione del rischio RUMORE

_-:5 blurmalica



FIRME

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composta da n. 83 pagine.

1. ILC.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in
considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a
presentare offerte.

Data Firma del
committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento & composta da n. 83 pagine.

3. L’impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai
contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

I non ritiene di presentare proposte integrative;
I presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

4, L’impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il
PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

Ditta
Ditta
Sig.
Sig.

o n T o

Data Firma

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione
dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della
Ditta

6. Il rappresentante per la sicurezza:

I'Non formula proposte a riguardo;
I Formula proposte a riguardo:

Data Firma del RLS

E blumolica
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FASCICOLO DELL'OPERA

(Modello semplificato)

Decreto interministeriale 9 Settembre 2014 - Allegato IV

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE:  SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE SANT’ANGELO
INDIRIZZO CANTIERE:  VIADON G. FIMIANI 84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA)

Riquadro delle revisioni

DATA DESCRIZIONE REVISIONE FIRMA
User@DESKTOP-69
14/01/2020 M45SR da
DESKTOP-69M45SR

€4 blumatica
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Descrizione sintetica dell’opera

| lavori riguardano la realizzazione degli impianti degli apprestamenti antincendio della scuola, primaria di
S.Angelo. DON GENNARO DE ANGELIS" L'edificio e costituito da un piano rialzato,avente l'accesso dalla via

Don G. Fimiani.
E' previsto quanto segue:

- installazione delle colonne montanti di idranti;

- sistema di rilevamento incendio;
- impianto luci di emergenza;

- apposizione degli estintori nelle posizioni indicate da progetto;

- adeguamento porte interne;
- uscite di emergenza;

- pulsante di sgancio;

- segnalatori ottici;

- quadro elettrico;

- attacco moto pompa;

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 02/07/2020

| Fine lavori: 16/08/2020

Indirizzo del cantiere

Via/piazza: VIADON G. FIMIANI

Citta: MERCATO SAN SEVERINO

Provincia: SA

Progettista

Cognome e nome: DOTT.ING. FIMIANI GIANLUCA

Indirizzo PIAZZA E. IMPERIO 6 MERCATO SAN SEVERINO 84085
Cod.fisc.: 80020380657

Telefono 089/826850

Indirizzo e-mail

protocollo.comunemss@pec.it

Responsabile dei lavori

Cognome e nome:

DOTT.ING. FIMIANI GIANLUCA

Indirizzo PIAZZA E. IMPERIO 6 MERCATO SAN SEVERINO 84085
Cod.fisc.: 80020380657
Telefono 089/826850

Indirizzo e-mail

protocollo.comunemss@pec.it

Coordinatore sicurezza in fase di
progettazione

Cognome e nome:

DOTT.ING. FIMIANI GIANLUCA

Indirizzo PIAZZA E. IMPERIO 6 MERCATO SAN SEVERINO 84085
Cod.fisc.: 80020380657
Telefono 089/826850

Indirizzo e-mail

protocollo.comunemss@pec.it




Scheda II-1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori:

01.01.01.01 Ripristino grado di protezione Manutenzione
Canalette in PVC

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento che permette il ripristino del grado di protezione e Elettrocuzione
iniziale.

e Punture

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo
di lavoro

Misure preventive e protettive in

P ERTE dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Scarpa S1
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Occhiali monoculari

|mp|ant-| di alimentazione e di| ® Prese alimentazione elettl’ica BT
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e WO012 - Pericolo elettricita
terzip o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate |




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

01.01.02.01
Fusibili

Sostituzione fusibili

Tipo di intervento

Rischi rilevati

In seguito a cortocircuito puo essere necessaria una verifica
con sostituzione dei fusibili danneggiati.

o Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Prese alimentazione elettrica BT

Scarpa $1
Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Occhiali monoculari

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

e WO012 - Pericolo elettricita

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

01.01.03.01
Gruppo di continuita o UPS

Ricarica batteria

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Lintervento riguarda la ricarica del livello del liquido .
dell'elettrolita nelle batterie del gruppo di continuita.

Elettrocuzione
Punture
Tagli

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione
e Occhiali monoculari

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

e WO012 - Pericolo elettricita

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

01.01.04.01
Interruttori

Sostituzione interruttore

Tipo di intervento

Rischi rilevati

normativo.

A seguito di guasto delle componenti o per adeguamento

o Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione
e Occhiali monoculari

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

e WO012 - Pericolo elettricita

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

01.01.05.01
Quadri BT

Serraggio

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

bulloni

Serraggio degli elementi di fissaggio quali morsetti, viti e

o Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione
e Occhiali monoculari

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica

BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

e WO012 - Pericolo elettricita
o Posizionare la segnaletica di sicurezza

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

01.01.05.02
Quadri BT

Sostituzione quadro elettrico

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

per adeguamento normativo.

Intervento da eseguirsi a seguito di cattivo funzionamento o

o Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione
e Occhiali monoculari

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

e WO012 - Pericolo elettricita

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

01.01.05.03
Quadri BT

Sostituzione centralina rifasamento

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

per adeguamento normativo.

Intervento da eseguirsi a seguito di cattivo funzionamento o

o Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione
e Occhiali monoculari

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

e WO012 - Pericolo elettricita

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.01.01.01
Collettore di terra

Sostituzione collettore di terra

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione collettori

Elettrocuzione
Punture
Tagli

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa $1
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

e WO012 - Pericolo elettricita

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.01.02.01
Conduttori di protezione

Sostituzione conduttori di terra

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione conduttori deteriorati

Elettrocuzione
Punture
Tagli

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa $1
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

e WO012 - Pericolo elettricita

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.01.03.01
Conduttori di terra

Sostituzione conduttori di terra

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione conduttori deteriorati

Elettrocuzione
Punture
Tagli

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa $1
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

e WO012 - Pericolo elettricita

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.01.04.01
Conduttori equipotenziali

Sostituzione conduttori
equipotenziali

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione conduttori deteriorati

Elettrocuzione
Punture
Tagli

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa $1
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

e WO012 - Pericolo elettricita

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.01.05.01
Dispersori

Sostituzione dispersori

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione dei dispersori deteriorati .

Elettrocuzione
Punture
Tagli

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione
e Occhiali monoculari

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

e WO012 - Pericolo elettricita

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.01.05.02
Dispersori

Misura resistivita

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Viene effettuata una misura della resistenza del terreno per o
valutare l'eventuale esigenza di sostituire i dispersori.

Elettrocuzione
Punture
Tagli

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione
e Occhiali monoculari

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

e WO012 - Pericolo elettricita

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.01.01
Allarmi

Sostituzione batteria

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

degli allarmi.

Intervento di sostituzione delle batterie ausiliarie dei pannelli | e

Punture

o Tagli

o Elettrocuzione
e Getti e schizzi

« Inalazione gas e vapori

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa S1

Guanti per rischi meccanici
Occhiali monoculari
Visiera in policarbonato

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Scala fissa di transito con
inclinazione maggiore di 75° con un
montante verticale

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.01.02
Allarmi

Sostituzione del pannello

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di sostituzione dei pannelli degli allarmi per
adeguarli alle nuove normative.

o Elettrocuzione

e MMC - Sollevamento e trasporto

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa S1
Guanti per rischi meccanici

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica

BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.02.01
Avvisatore manuale di incendio

Sostituzione cassetta

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

non funzionanti.

Intervento di sostituzione di rivelatori deteriorati o comunque |

Punture
Tagli

Getti e schizzi

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1

Guanti per rischi meccanici
Visiera in policarbonato
Occhiali monoculari

Impianti di alimentazione e di| ®
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro .

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.03.01
Camera di analisi delle condotte

Sostituzione rivelatori

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

non funzionanti.

Intervento di sostituzione di rivelatori deteriorati o comunque |

Elettrocuzione
Caduta dall'alto
Fiamme ed esplosioni

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi
Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1

Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Utilizzo di parapetti.

Predisposizione di mezzi estinguenti.

Impianti di alimentazione e di| ®
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro .

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori:

02.02.04.01

Centrale di controllo e
segnalazione

Sostituzione delle batterie Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di sostituzione della batteria ausiliaria. o Elettrocuzione

o Caduta dall'alto

o Fiamme ed esplosioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

izt dellapars Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi
Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa S1

Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Utilizzo di parapetti.

Predisposizione di mezzi estinguenti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.05.01
Contatti magnetici

Sostituzione dei magneti

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di sostituzione dei magnetici e dei contatti. .

Caduta dall‘alto
Punture
Tagli

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi
Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1

Utilizzo di parapetti.
Guanti per rischi meccanici
Occhiali monoculari
Visiera in policarbonato

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.06.01
Idranti sottosuolo

Pulizia chiusini

Pulizia

Tipo di intervento

Rischi rilevati

eliminare eventuali depositi.

Ogni 3 mesi viene effettuata la pulizia dei chiusini per .

Getti e schizzi
Scivolamenti
Urti e compressioni

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1

Guanti per rischi meccanici

Visiera in policarbonato

Occhiali monoculari

Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori
o Utilizzo di parapetti.

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.07.01

Impianto di spegnimento a
pioggia

Revisione erogatori

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Operazione di revisione e ricarica degli erogatori.

¢ Caduta dall'alto
o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi
Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1

Utilizzo di parapetti.
Guanti per rischi meccanici
Occhiali monoculari
Visiera in policarbonato

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.07.02

Impianto di spegnimento a
pioggia

Sostituzione della batteria

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

batteria stessa se necessario.

Intervento di sostituzione del liquido della batteria o delliintera| o

Inalazione gas e vapori
Inalazione polveri
Getti e schizzi
Punture

Tagli

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1

Guanti per rischi meccanici
Occhiali monoculari
Visiera in policarbonato

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.07.03

Impianto di spegnimento a
pioggia

Sostituzione olio

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

pressurizzazione.

Intervento di sostituzione dell'olio del motore del gruppo di .

Inalazione gas e vapori
Inalazione polveri
Getti e schizzi
Punture

Tagli

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1

Guanti per rischi meccanici
Occhiali monoculari
Visiera in policarbonato

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.08.01

Impianto di spegnimento con
sprinkler

Revisione erogatori

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Operazione di revisione e ricarica degli erogatori.

¢ Caduta dall'alto
o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi
Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1

Utilizzo di parapetti.
Guanti per rischi meccanici
Occhiali monoculari
Visiera in policarbonato

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.08.02

Impianto di spegnimento con
sprinkler

Sostituzione della batteria

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

batteria di avviamento.

Intervento di sostituzione del liquido della batteria o dell'intera

Inalazione gas e vapori
Inalazione polveri
Getti e schizzi
Punture

Tagli

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1

Guanti per rischi meccanici
Occhiali monoculari
Visiera in policarbonato

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.08.03

Impianto di spegnimento con
sprinkler

Sostituzione olio

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

pressurizzazione.

Intervento di sostituzione dell'olio del motore del gruppo di .

Inalazione gas e vapori
Inalazione polveri
Getti e schizzi
Punture

Tagli

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1

Guanti per rischi meccanici
Occhiali monoculari
Visiera in policarbonato

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.09.01
Idranti UNI 45 e naspi

Sostituzione naspi

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

ritenuti non idonei.

Intervento di verifica dei naspi e loro sostituzione qualora .

Getti e schizzi
Punture
Tagli

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1

Guanti per rischi meccanici

Visiera in policarbonato

Occhiali monoculari

Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.10.01
Rivelatore fumo a laser

Sostituzione rivelatori

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di verifica e sostituzione dei rivelatori quando non
in piu in grado di assolvere la propria funzione.

o Elettrocuzione
¢ Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

e Ponteggi
o Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa $1
Guanti per rischi elettrici e folgorazione
o Utilizzo di parapetti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica

BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.11.01
Rivelatore lineare di fumo

Sostituzione rivelatori

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di verifica e sostituzione dei rivelatori quando non
in piu in grado di assolvere la propria funzione.

o Elettrocuzione
¢ Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

e Ponteggi
o Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa $1
Guanti per rischi elettrici e folgorazione
o Utilizzo di parapetti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica

BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.12.01
Rivelatore di temperatura

Sostituzione rivelatori

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di verifica e sostituzione dei rivelatori quando non
in piu in grado di assolvere la propria funzione.

o Elettrocuzione
¢ Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

e Ponteggi
o Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa $1
Guanti per rischi elettrici e folgorazione
o Utilizzo di parapetti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica

BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.13.01
Rivelatore di fiamma

Sostituzione rivelatori

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di verifica e sostituzione dei rivelatori quando non
in piu in grado di assolvere la propria funzione.

o Elettrocuzione
¢ Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

e Ponteggi
o Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa $1
Guanti per rischi elettrici e folgorazione
o Utilizzo di parapetti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica

BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.14.01
Rivelatore ottico e ionico

Sostituzione rivelatori

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di verifica e sostituzione dei rivelatori quando non
in piu in grado di assolvere la propria funzione.

o Elettrocuzione
¢ Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

e Ponteggi
o Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa $1
Guanti per rischi elettrici e folgorazione
o Utilizzo di parapetti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica

BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.15.01
Rivelatore ottico analogico

Sostituzione rivelatori

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di verifica e sostituzione dei rivelatori quando non
in piu in grado di assolvere la propria funzione.

o Elettrocuzione
¢ Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

e Ponteggi
o Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa $1
Guanti per rischi elettrici e folgorazione
o Utilizzo di parapetti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica

BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.16.01
Rivelatore di metano o gpl

Pulizia rivelatori

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di pulizia dei rivelatori come indicato dal .
costruttore o qualora sia attivo il segnale di allarme.

Elettrocuzione
Caduta dall‘alto

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

e Ponteggi
o Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa $1
Guanti per rischi elettrici e folgorazione
o Utilizzo di parapetti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.17.01

Rivelatore monossido di carbonio

Sostituzione rivelatori

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di verifica e sostituzione dei rivelatori quando non
in piu in grado di assolvere la propria funzione.

o Elettrocuzione
¢ Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

e Ponteggi
o Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa $1
Guanti per rischi elettrici e folgorazione
o Utilizzo di parapetti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica

BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.18.01
Rivelatore scintille

Sostituzione rivelatori

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di verifica e sostituzione dei rivelatori quando non
in piu in grado di assolvere la propria funzione.

o Elettrocuzione
¢ Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

e Ponteggi
o Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa $1
Guanti per rischi elettrici e folgorazione
o Utilizzo di parapetti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica

BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.19.01
Rivelatore termovelocimetrico

Sostituzione rivelatori

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di verifica e sostituzione dei rivelatori quando non
in piu in grado di assolvere la propria funzione.

o Elettrocuzione
¢ Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

e Ponteggi
o Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa $1
Guanti per rischi elettrici e folgorazione
o Utilizzo di parapetti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica

BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.20.01
Sensore di gas

Pulizia rivelatori

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di pulizia dei rivelatori come indicato dal .
costruttore o qualora sia attivo il segnale di allarme.

Elettrocuzione
Caduta dall‘alto

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

e Ponteggi
o Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa $1
Guanti per rischi elettrici e folgorazione
o Utilizzo di parapetti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.21.01
Sensori antiallagamento

Pulizia sensori

Pulizia

Tipo di intervento

Rischi rilevati

costruttore.

Intervento di pulizia dei sensori come indicato nella scheda del

Elettrocuzione

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa S1
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione
o Elmetti di protezione

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.22.01
Serranda tagliafuoco

Pulizia serranda

Pulizia

Tipo di intervento

Rischi rilevati

e depositi.

Intervento di pulizia della serranda e dei dispositivi, da polveri

e Punture

e Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa S1
o Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Elmetti di protezione

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica

BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.23.01
Sirena

Sostituzione altoparlanti

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

qualora non funzionanti in pieno.

Intervento di sostituzione degli altoparlanti delle sirene, .

Caduta dall‘alto
Punture

Tagli
Elettrocuzione

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi
Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa S1
Utilizzo di parapetti.
Guanti per rischi meccanici

Impianti di alimentazione e di| ®
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro .

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionamento segnaletica di sicurezza per

la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.24.01
Sistemi antincendio a gas

Revisione erogatori

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Operazione di revisione e ricarica degli erogatori. .

Caduta dall‘alto
Inalazione gas e vapori
Inalazione polveri

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi
Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1

Utilizzo di parapetti.

Guanti per rischi meccanici
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Utilizzo di apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.24.02
Sistemi antincendio a gas

Revisione valvole e guarnizioni

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

valvole e delle guarnizioni.

Intervento di lubrificazione ed eventuale sostituzione delle °

Caduta dall‘alto
Inalazione gas e vapori
Inalazione polveri

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi
Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1

Utilizzo di parapetti.

Guanti per rischi meccanici
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Utilizzo di apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.25.01
Sistema ASD

Sostituzione rivelatori

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di verifica e sostituzione dei rivelatori quando non | e
in piu in grado di assolvere la propria funzione.

Elettrocuzione
Caduta dall‘alto

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

e Ponteggi
o Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa $1
Guanti per rischi elettrici e folgorazione
o Utilizzo di parapetti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.26.01
Sorgente di alimentazione

Registrazione connessioni

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

connessioni e dei fissaggi.

Intervento di registrazione e regolazione dei morsetti delle .

Elettrocuzione

Caduta dall‘alto

Fiamme ed esplosioni

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi
Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1

Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Utilizzo di parapetti.

Predisposizione di mezzi estinguenti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.27.01
Tubazioni impianto antincendio

Pulizia e sostituzione filtri

Pulizia

Tipo di intervento

Rischi rilevati

sostituzione dei filtri.

Ogni 6 mesi viene effettuata la pulizia e l'eventuale .

Getti e schizzi
Scivolamenti
Urti e compressioni

di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici:

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa $1

Guanti per rischi meccanici

Visiera in policarbonato

Occhiali monoculari

Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Impianti di alimentazione e di| ®
scarico

Prese alimentazione elettrica BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro .

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

o Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori
o Utilizzo di parapetti.

'Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

02.02.28.01
Unita di controllo

Sostituzione dell'unita

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

dalla ditta costruttrice.

Intervento di sostituzione dell'unita di controllo come indicato

o Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Punti critici:

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpa S1
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione
o Elmetti di protezione

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese alimentazione elettrica

BT

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Valvola intercettazione idrica

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionamento segnaletica di sicurezza per
la durata dei lavori

'Tavole allegate




SCHEDE 11-2: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA ED AUSILIARIE

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori:

Tipo di intervento Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dellopera progettata e del luogo
di lavoro

Misure preventive e protettive in

P BT dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo
di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate




Codice Scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo
di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate




Scheda II-3:Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione
in condizioni di e modalita di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

Informazioni
necessarie per

Misure preventive e

Interventi di Periodicita anifi l protettive in Verifiche e controlli | Periodicita Modalita di utilizzo in .
manutenzione pianiticarne (a . . AP Rif. scheda Il:
da effettuare (Manut.) i . ) dotazione . da effettuare (Verifiche) condizioni di sicurezza
e\ P22 PATCIS T dell’opera previste
sicurezza
1) Eseguire una
disincrostazione del
volantino con La posa in opera & i . ' . s
prodotti sgrassanti | 1) 6 Mesi contestuale alla saracinesca per 1)Verifica efficienza 1)1 Anni Prima dell'interruzione richiedere
- X X l'intercettazione autorizzazione al responsabile dei
per ripristinare la realizzazione . ! >
funzionalita del dell'impianto fognario. dell'acqua lavori/committente.
volantino stesso
01.01.01.01
01.01.02.01
01.01.03.01
01.01.04.01
01.01.05.01
01.01.05.02
01.01.05.03
02.01.01.01
02.01.02.01
02.01.03.01
Sono installate 02.01.04.01
1) Sostituzione degli contestualmente alla 02.01.05.01
N . . - 02.01.05.02
elementi realizzazione dell'impiato 1)Verifica conservazione 02.02.01.01
danneggiati elettrico del fabbricato. del punto di Le imprese esecutrici si 02.02.01.02
2) Serraggio bulloni 1) Quando necessario L'impresa esecutrice ancoraggio 1)2 Anni approvvigioneranno 02.02.02.01
pistra-paletto 2) 2 Anni osservera tutte le Prese alimentazione (Piastra-paletto) 2)1 Anni dell'alimentazione elettrica solo a 02.02.03.01
) 3) Aseguito di guasto disposizioni contenute nel elettrica BT 2)Verifica stat seguito di autorizzazione concessa dal 02.02.04.01
3) I.nterve.nto di o piano di sicurezza e )ferl ca SI ate responsabile e dovranno utilizzare 02.02.05.01
riparazione/sotituzio rilascera la unzionale attrezzature marcate CE. 02.02.06.01
ne documentazione 02.02.07.02
) < ) 02.02.07.03
obbligatoria prevista per 02.02.08.02
legge. 02.02.08.03
02.02.09.01
02.02.10.01
02.02.11.01
02.02.12.01
02.02.13.01
02.02.14.01
02.02.15.01
02.02.16.01
02.02.17.01

02.02.18.01




Interventi di
manutenzione
da effettuare

Periodicita
(Manut.)

Informazioni
necessarie per
pianificarne la

realizzazione in
sicurezza

Misure preventive e
protettive in
dotazione
dell’opera previste

Verifiche e controlli
da effettuare

Periodicita
(Verifiche)

Modalita di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Rif. scheda II:

02.02.19.01
02.02.20.01
02.02.21.01
02.02.22.01
02.02.23.01
02.02.24.01
02.02.24.02
02.02.25.01
02.02.26.01
02.02.27.01
02.02.28.01

1) Intervento
riparazione impianto
e sostituzione
valvole

1) Aseguito di guasto

La posa in opera &
contestuale alla
realizzazione
dell'impianto idrico a
servizio del fabbricato. La
fornitura & interrota inc
aso di manutenzione
all'impianto idrico.

Valvola intercettazione
idrica

1)Verifica efficienza
impianto idrico

1)1 Anni

Prima dell'interruzione richiedere
autorizzazione al responsabile dei
lavori/committente. Gli interventi
eseguiti pareti verticali dovranno
essere eseguiti mediante |'adozione di
misure anticaduta.

02.02.02.01
02.02.03.01
02.02.04.01
02.02.05.01
02.02.06.01
02.02.07.01
02.02.07.02
02.02.07.03
02.02.08.01
02.02.08.02
02.02.08.03
02.02.09.01
02.02.10.01
02.02.11.01
02.02.12.01
02.02.13.01
02.02.14.01
02.02.15.01
02.02.16.01
02.02.17.01
02.02.18.01
02.02.19.01
02.02.20.01
02.02.21.01
02.02.22.01
02.02.23.01
02.02.24.01
02.02.24.02
02.02.25.01
02.02.26.01
02.02.27.01
02.02.28.01

1) Serraggio dei bulloni

2) Risanamento
anticorrosivo

1) 3 Anni
2) Quando necessario

Le inclinazioni maggiori di
sono utili per raggiungere
altezzze elevante

Scala fissa di transito
con inclinazione
maggiore di 75° con un

1)Verifica serraggio
componenti della
scala

1)2 Anni
2)2 Anni

I lavoratori che avranno accesso alla
scala dovranno assicurare il sistema
anticaduta al dispositivo guidato

02.02.01.01




Interventi di
manutenzione
da effettuare

Periodicita
(Manut.)

Informazioni
necessarie per
pianificarne la

realizzazione in
sicurezza

Misure preventive e
protettive in
dotazione
dell’opera previste

Verifiche e controlli
da effettuare

Periodicita
(Verifiche)

Modalita di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Rif. scheda II:

componenti
metalliche

(maggiore di 5 metri) con
ingombro minimo. La
Scala a pioli, relaizzata
secondo il punto EN ISO
14122-1, efissa e i pioli
sono fissati a entrambi i
lati del montante
verticale. Il montante
verticale sostiene da solo
il carico e dotato del
dispositivo guidato rigido
per I'ancoraggio dei
sstemi anticaduta.

montante verticale

2)Controllo dei
fenomeni di
corrosione elementi
metallici

3)Verifica del dispositivo
guitato per ancoraggio
sistema anticaduta

3)2 Anni

installato sul montante.




Codice Scheda [ SCHEDA 1l1-1

Elaborati tecnici per lavori di: OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO:
1° CIRCOLO DIDATTICO - SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE SANT’ANGELO."DON GENNARO DE ANGELIS"=PRIMARIA

Cod. M.I.U.R. SAEEQ76065

Elenco e collocazione
degli elaborati tecnici
relativi all’opera nel
proprio contesto

Nominativo e recapito
dei soggetti che hanno
predisposto gli elaborati
tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

Note

<Nuovo elaborato>

0




SCHEDA 111-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA
ARCHITETTONICA E STATICA DELL’OPERA

Codice Scheda [SCHEDA 111-2

Elaborati tecnici per lavori di: OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO:
1° CIRCOLO DIDATTICO - SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE SANT’ANGELO."DON GENNARO DE ANGELIS"=PRIMARIA
Cod. M.I.U.R. SAEE076065

Elaborati non presenti.




SCHEDA 111-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI
DELL’OPERA

Codice Scheda [SCHEDA 11I-3

Elaborati tecnici per lavori di: OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO:
1° CIRCOLO DIDATTICO - SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE SANT’ANGELO."DON GENNARO DE ANGELIS"=PRIMARIA
Cod. M.I.U.R. SAEE076065

Elaborati non presenti.




ALLEGATI
Non sono presenti allegati



QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento & composta da n.62 pagine.

1. IL C.S.P. trasmette al Committente il presente fascicolo dell’opera
per la sua presa in considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2.1l committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell’opera, lo trasmette al C.S.E. al fine
della sua modificazione in corso d’opera

Data Firma del committente

3. IL C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell’opera durante l’esecuzione, lo trasmette al Committente
al fine della sua presa in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera.

Data Firma del C.S.E.

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell’opera

Data Firma del committente

_-:5 blurmalica




