LITTA"DI' MERCATO . SEVERIND

PROVINCIA DI SALERND

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI
TERZD LOTTO

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9
N® ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA | IMPORTO [1]2[3]4 ][5 67 |8]910]11]12]13]14|15]16]17]18]19]20]21|22]23]24|25]26]27] 28|29 30| 31]32|33 | 34] 35 | 36| 37| 38| 39|40 | 41|42 | 43| 44| 45| 46 |47 | 48] 49|50 | 51| 52|53 | 54| 55| 56| 57 |58 | 59| 60
PROGETTD " s 1 | ALLESTIMENTO CANTIERE 2 796,23
i 2 Apposizione segnaletica cantiere 1 332,06
: : — : . : 3 Montaggio bagni chimici e box ufficio 1 470,10 I
Awiso per la formazione del Piana Triennale per Edilizia Scolastica della Regiane Campania 2018-2020
e dei relativi Piani annuali 2018-2013-2020 - Contributo Straordinario per la messa a norma antincendio, art. 4 4 ASSISTENZA MURARIA 2 670’70 AN
5 Esecuzione di tracce in muratura 1 270,30 |
PROGETTO ESECUTIVO 6 Movimentazione manuale dei carichi 1 390,39 |
¥4 IMPIANTO ANTINCENDIO 20 31.540,78 NN N N N Y N U NN NN NI
8 Realizzazione messa a terra impianto antincendio 1 1.000,00 I
N2 TAVOLA: _ 9 Posa tubazioni condotte di acqua a pressione 11 9.431,38 A
N2 g CRONOPROGRAMMADEEEAVORI (Gantt) 10 Installazione allarmi, rilevatori fumo, luci di emergenza 9 13.678,01 I ——
é}ﬁt Y 11 Sistemazione estintori, accessori naspi e cartellonistica 9 9.431,39 e N
”\m:f =5/ 7 12 | RIMOZIONE DEL CANTIERE 1 200,00 NNNNN
Nl 13 Smontaggio bagni chimici e box ufficio 1 200,00 ]
UTEIN&L.‘ SR FAN LEGENDA ZONE

4

B Zona Installazione impianto antincendio
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